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Projet de Cahier des Clauses Administratives
Générales applicable aux marchés de travaux

Préambule

Aucune disposition figurant au présent cahier des clauses administratives générales ne peut étre
interprétée comme créant une relation de commettant a préposé ou établissant un lien de
subordination d’employé a employeur entre le maitre d’ouvrage et I'attributaire ;

Le maitre d'ouvrage et 'entrepreneur s'engagent a agir de bonne foi vis-a-vis de leurs droits
contractuels réciproques et a prendre toute mesure possible pour assurer la réalisation des
objectifs du marché.

lls reconnaissent qu'il n’est pas possible de prévoir dans les marchés toutes les éventualités qui
pourraient survenir pendant la durée de son exécution et reconnaissent qu'il est dans leur
intention de veiller & ce que le marché soit exécuté équitablement sans que soit Iésé les interéts de
'une ou l'autre parte.

Si pendant la durée d’exécution du marché I'une des parties estime que celui-ci n'est pas exécute
équitablement, elles feront de leur mieux pour s'entendre sur les mesures destinées a faire
disparaitre cette iniquité. Toutefois 'absence d’'un tel accord a ce sujet doit donner lieu a un
réglement tel que prévu par le présent CCAG.

Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier : Champ d'application

Tous les marchés de travaux, passés pour le compte de I'Etat, des établissements publics, figurant
dans la liste fixée par arrété du ministre chargé des finances, des régions, des préfectures, des
provinces et des communes conformément aux dispositions du décret visé ci-dessus n°2-12-349
et des marchés qui s'y référent expressément dans les cahiers des prescriptions spéciales qui
leur sont afférents, sont soumis, pour leur exécution, aux stipulations du présent cahier des
clauses administratives générales (CCAG-T).

Article 2 : Définitions

Au sens du présent cahier, outre les définitions prévues par l'article 4du décret précité n® 2-12-349
du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) on entend par:

Ajournement: suspension temporaire, en partie ou en totalité, de I'exécution des travaux décidée
par le maitre d’ouvrage ;

Avenant: contrat additif & un marché constatant un accord de volonté des parties et ayant pour
objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs dispositions du marché initial dans le respect
des stipulations du présent cahier;

Délai d'exécution contractuel : période comprise entre la date de commencement de I'exécution
fixée par ordre de services et les dates d'expiration des délais prévus contractuellement, pour
I'achévement soit de la totalité des travaux soit d'une partie desdits travaux s'ils sont assortis de
délais partiels ; -

Entrepreneur: personne physique ou morale titulaire du marché au sens de I'article 4du décret
précité n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) ;

Maitre d'ceuvre: personne physique ou morale désignée par le maitre d'ouvrage pour assurer la
conception, le suivi et/ou le controle de I'exécution des travaux et, éventuellement, pour propoger,
leur réception et le réglement de leur prix ;




Mémoire technique d'exécution: document établi par I'entrepreneur présentant une description
détaillée des dispositions organisationnelles, des moyens qui seront affectés a la réalisation des
travaux objet du marché ainsi que des modes de leur exécution. |l définit, entre autres, dans le
détail, I'organisation du chantier, les moyens humains et matériels qui seront affectés au chantier,
le planning d'exécution des travaux, ainsi que la provenance, la préparation, le transport et les
modes de mise en ceuvre des matériaux ;

Ordre de service: acte pris par le maitre d'ouvrage qui a pour objet de notifier a I'entrepreneur des
décisions ou des informations concernant le marché ;

Ouvrage: toute construction, installation, édifice, assemblage et, d'une facon générale, tout bien
matériel créé ou transformé par I'exécution des travaux objet du marché ;

Agent chargé de la surveillance des travaux: toute personne désignée par décision du maitre
d’'ouvrage pour assurer la surveillance des travaux ;

Personne chargée du suivi de I'exécution du marché : toute personne désignée par le maitre
d’'ouvrage pour assurer le suivi de I'exécution du marché.

Cahier du chantier: document tenu par I'entrepreneur et mis a la disposition du maitre d'ouvrage
ou sont consignés, chaque jour, notamment :

- les opérations relatives a I'exécution;

- lesincidents survenus au cours de |'exécution ;

- les ajournements et leurs causes ;

- les contréles effectués.

Ce document peut étre accompagné de photos, de croquis des résultats des essais effectués des
copies des situations et attachements, des procés-verbaux des réunions de chantiers et de tout
document relatif a 'exécution du marché.

Laboratoire de contréle de qualité: Organisme chargé par le maitre d’ouvrage d'effectuer en
particulier, en cours d'exécution, des tests de contrdle de qualité a partir de prélévements sur
l'ouvrage dans le cadre de la prévention des risques techniques relatifs a la sécurité des
personnes et équipement, a la solidité de l'ouvrage, a limpact sur l'environnement et a la
conformité de 'ouvrage a la norme retenue .Il a accés au chantier.

Laboratoire du chantier: laboratoire tenu par I'entrepreneur sur le chantier permettant d'exécuter
les essais d'identification et d'étude des matériaux ;

Plan d’assurance qualité: document établi par I'entrepreneur et qui définit les dispositions qu'il
propose de mettre en ceuvre pour assurer le maitre d’ouvrage de la conformité des prestations
aux stipulations contractuelles ;

Plan d'implantation de I'ouvrage: plan orienté qui précise la position des ouvrages en planimétrie et
en altimétrie, par rapport a des repéres fixes ; ce plan est inclus dans le marché, a défaut il est
notifié a 'entrepreneur avec l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux;

Registre du marché: registre tenu par le maitre d’ouvrage ou sont répertoriés tous des documents
émis ou regus par le maitre d’ouvrage concernant le déroulement des travaux sur le chantier,

Dans le sens du présent cahier, le terme maitre d’'ouvrage s’entend selon le cas: le maitre
d'ouvrage proprement dit et également le maitre d’'ouvrage délégué.

Article 3: Dévolution des attributions
Le maitre d’ouvrage est tenu de notifier, par ordre de service, a I'entrepreneur dans les quinze (15)

jours qui suivent la date de notification de I'ordre de service prescrivant de commencement de
exécution des travaux le nom et la qualit¢de : 7




- 'agent chargé de la surveillance des travaux ;
- le maitre d’ceuvre, le cas échéant ;
- la personne chargée du suivi de I'exécution du marché, le cas échéant ;

Il doit Iui notifier également le cas échéant, par ordre de service, dés qu'il soit connu, le nom de
tout organisme chargé du contréle technique, du contréle de qualité et d'assistance technique,.

Toute modification ultérieure relative a la désignation des intervenants précités est communiquée a
I'entrepreneur par ordre de service du maitre d'ouvrage.

Article 4: Documents constitutifs du marché

1) Les documents constitutifs du marché comprennent

a) l'acte dengagement, sous réserve du cas prévu par les dispositions du paragraphe b) de
larticle 87 du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013);

b) le cahier des prescriptions spéciales, sous réserve du cas prévu par les dispositions du
paragrapheb) de l'article 87du décret precite n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars
2013);

c) le bordereau des prix pour les marchés a prix unitaires ;

d) le détail estimatif pour les marchés & prix unitaires ; le bordereau des prix et le détail
estimatif peuvent constituer un document unique ;

e) la décomposition du montant global pour les marchés a prix global et/ou le sous-détail des
prix, lorsque ces documents sont mentionnés comme piéces constitutives dans le cahier
des prescriptions spéciales ou dans le cahier des prescriptions communes ;

f) Poffre technique lorsqu’elle est exigée ;

g) le cas échéant, les plans, notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique,
mémoire technique d'exécution, le plan assurance qualité et tout autre document
mentionné comme piéces constitutives dans le cahier des prescriptions spéciales ou dans
le cahier des prescriptions communes ;

h) le cahier des prescriptions communes auquel il est fait référence dans le cahier des
prescriptions spéciales ;

i) le présent cahier des clauses administratives générales ;

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci
prévalent dans I'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

3) Il ne peut étre dérogé aux stipulations du présent cahier que dans les cas qui y sont prévus.
Toute dérogation qui n'est pas prévue par le présent CCAG-T est réputée nulle.

Article 5 : Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marche

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent:
- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels ;

- La décision prévue a l'article 55, le cas écheant.

Les avenants et les décisions susvisés sont soumis aux procédures de visa préalable prévues par
la réglementation en vigueur.




Les avenants doivent étre approuvés par l'autorité compétente.

Les copies des avenants et /ou des décisions diment visées et approuvées doivent accompagner
les ordres services par lesquels ils sont notifiés.

Article 6 : Droits de timbre et d'enregistrement

L'entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du
marché, tels que ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

Article 7 : Délais
A- Délai d’exécution du marché

1- Le cahier des prescriptions spéciales fixe, pour chaque marche, le délai d'exécution ou la date
limite pour 'achévement des travaux.

Le cahier des prescriptions spéciales peut fixer, éventuellement, dans le cadre du délai visé a
lalinéa précédent, des délais partiels d'achévement de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
pour lesquels une réception provisoire est prévue au cahier des prescriptions spéciales.

2 - Le délai d'exécution des travaux fixé par le cahier des prescriptions spéciales s'applique a
I'achévement de tous les travaux prévus incombant & ['entrepreneur, y compris, sauf stipulation
différente du cahier des prescriptions spéciales, le repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et des lieux.

3 — le délai d'exécution court & partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le
commencement de I'exécution des travaux.

4 — si le cahier des prescriptions spéciales fixe une date limite pour 'achévement des travaux,
cette date n'a de valeur contractuelle que si le CPS fixe en méme temps une date limite pour le
commencement des travaux. Dans ce cas, la date fixée par I'ordre de service pour commencer
l'exécution doit étre antérieure a cette date limite de commencement prévue par le cahier des
prescriptions spéciales.

B- autres délais

Tout délai imparti par le marché au maitre d'ouvrage ou a l'entrepreneur commence a courir le
lendemain du jour o s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a 0 heure.

C - stipulations communes & tous délais

Le délai est exprimé en jours ou en mois.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire a la fin du dernier
jour de la durée prévue & minuit.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme du mois de début au quantiéme du
dernier mois. S'il n'existe pas de quantiéme correspondant dans le mois oU se termine ce délai,
celui-ci expire & la fin du dernier jour du mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chomé, le délai est prolongé jusqu'a
la fin du premier jour ouvrable qui suit.

D — prolongation des délais
Le délai peut étre prorogé dans les cas suivants

- En cas d'augmentation dans la masse des travaux ;
- En cas de travaux supplémentaires ;




- En cas de force majeur ;
- En cas d'ajournement des travaux ordonnés par le maitre d'ouvrage ;

En cas d’arréts partiels ordonnés par le maitre d'ouvrage, la révision du délai global se fera par
voie d’avenant. La détermination du délai supplémentaire sera faite par le maitre d'ouvrage sur
proposition de I'entrepreneur diment justifiée par un mémoire technique

Article 8 : Communications

1- Les communications de toutes natures relatives a I'exécution du marché entre le maitre
d’ouvrage et I'entrepreneur se font par écrit notifié ou déposé & l'adresse indiquée par les deux
parties.

2 —Les écrits prévus ci-dessus sont soit déposés contre récépissé aupres du destinataire, soit
adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le delai
imparti, s'il en est prévu un. La date du récépissé ou de l'accuse de réception fait foi pour la
détermination du calcul du délai.

lls peuvent également lui étre expédiés, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

3- les écrits échangés entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur doivent étre consignés a leur
envoi ou a leur réception sur le registre du marche. ,

Article 9 : Documents a fournir par Pentrepreneur en cas d’audits ou de contrdles

En application des dispositions de I'article 165du décret precité n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434
(20 mars 2013), les personnes chargées des contrdles ou audits des marchés et de leurs avenants
peuvent éventuellement inviter I'entrepreneur a faciliter leurs taches par la mise a leur disposition
de tout document ou renseignement nécessaire a I'exercice de leur mission.

Les documents ou renseignements dont il s'agit doivent se rapporter exclusivement aux marchés
et avenants objet du contrdle ou audit.

Article 10: Ordres de service

1- Les ordres de service sont écrits. lls sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés,
numérotés et enregistrés dans le registre du marche.

2. Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a I'entrepreneur ; celui-ci
renvoie immédiatement au maitre d'ouvrage l'un des deux exemplaires aprés l'avoir signe et y
avoir porté la date a laquelle il I'a regu.

3- L'entrepreneur doit se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés.

4- toutefois, lorsque I'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent
les obligations découlant de son marché ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner
immédiatement au maitre d'ouvrage un exemplaire de I'ordre de service signé sur lequel il indique
la date et la mention manuscrite « signé avec réserve ». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou
ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de forclusion, dans un délai de dix (10)
jours a compter de la date de notification de cet ordre de service. L'entrepreneur, sous sa
responsabilité, suspend l'exécution de l'ordre de service a moins que le maitre d'ouvrage lui
ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum
de sept (7) jours & compter de la récgption des explications de I'entrepreneur.

Toutefois, I'entrepreneur peut refuser d’exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au
maitre d’ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves »
si son exécution : 9
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- présente un danger évident d’effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour
la sécurité ; I'entrepreneur doit présenter a .cet effet les justifications nécessaires,
fournies par un expert, organe de controle technique ou tout autre organisme
compétent en la matiere;

- na aucun lien avec I'objet du marché, modifie ledit objet ou change le lieu d’exécution
du marcheé tel que prévu parle cahier des prescriptions spéciales;

- entraine une augmentation dans la masse des travaux ou des travaux ou ouvrages
supplémentaires au-dela des taux prévus par les articles 53 et 55 ci-aprés.

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur au sujet de 'ordre de service en
question persiste, il est fait application des dispositions des articles 82 a 84 ci-apres..

6 - Les notifications peuvent étre faites par courrier porté contre récépissé ou par lettre
recommandée avec accusé de réception.

7- En cas de difficulté de notification de I'ordre de service ou si I'entrepreneur refuse de le
recevoir, il est fait usage de la notification par huissier de justice.

8- En cas de difficulté de notification de I'ordre de service par I'huissier de justice a I'entrepreneur
ou si ce dernier refuse de le recevoir, le maitre d' ouvrage dresse un proces-verbal de carence qui
tient lieu de notification de l'ordre de service.

9 - En cas de groupement d’'entreprises, les notifications des ordres de service sont faites au
mandataire qui a, seul, qualité pour présenter des réserves au nom du groupement.

Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés 'entrepreneur qui a,
seul, qualité pour présenter des réserves au nom de ses sous-traitants.

Article 11 : Avenants

1 - Sous réserve des dispositions législatives relatives au nantissement des marchés de I'Etat, il
est passé des avenants :

a) pour constater des modifications dans :

- la personne du maitre d'ouvrage ;

- la raison sociale ou la dénomination de I'entrepreneur;
- la domiciliation bancaire de I'entrepreneur.

b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents du marché.

¢) en cas de cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de I'entrepreneur a l'occasion
d’'une fusion ou d’une scission sur autorisation expresse de I'autorité compétente (art. 25).

d) en cas de force majeure pour constater les incidences de celle-ci sur 'exécution du marché et
en particulier sur son montant et sur les obligations respectives de chacune des parties notamment
en matiere de délai (art. 45).

e) pour I'achévement des travaux par les héritiers ou des ayants droit en cas de déces de
I'entrepreneur lorsque le marché est confié a une ou a plusieurs personnes physiques (art. 48).

f) pour I'exécution d’ouvrages ou travaux supplémentaires (art. 53).




g) en cas de changement de la provenance des matériaux (art. 54).

h)pour tenir compte des délais correspondant a 'augmentation dans la masse des travaux (art.
55).

i) en cas de diminution dans la masse des travaux de plus de vingt-cinq pour cent (25 %) avant
tout commencement des travaux fixant ainsi le nouveau montant du marché et modifiant
éventuellement le délai d’'exécution (art. 56).

j) En cas d’arréts partiels ordonnés par le maitre d'ouvrage.

2 - Conformément aux articles 6 et 7 du décret n° 2.06.388 du16 moharrem 1428 (5 février
2007)précité, du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013), il est conclu des
avenants pour concrétiser la révision des conditions des marchés-cadre ou des marchés
reconductibles.

3- L'avenant ne peut modifier I'objet du marché initial.
4- Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par 'autorité compétente.
Article 12 : Piéces a délivrer a I'entrepreneur - Nantissement

1- Aussitot aprés la notification de I'approbation du marché, le maitre d'ouvrage remet gratuitement
a l'entrepreneur par ordre de service, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et
certifie conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pieces
expressément désignées comme constitutives du marché.

2- Le cahier des prescriptions spéciales mentionne les documents qui peuvent en outre étre mis a
la disposition de I'entrepreneur, sur sa demande, pour faciliter son travail. Ces documents sont
remis a l'entrepreneur par ordre de service.

3- L'entrepreneur est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur
les documents qui ont été mis & sa disposition et ce dans le délai de quinze (15) jours apres la
remise de ces documents.

Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut, en raison du volume et de la complexité
desdits documents, prévoir un autre délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours.

Passé ce délai, 'entrepreneur est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base
a la passation du marché et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception
des travaux. Toute observation formulée par I'entrepreneur en dehors du délai prévu par le présent
paragraphe ne donne pas lieu a I'ajournement de 'exécution destravaux.

Le cahier des prescriptions spéciales précise éventuellement la période et les conditions de
restitution de ces documents au maitre d'ouvrage.

4) Lorsque I'entrepreneur établit, dans le délai prévu au paragraphe 3 ci-dessus et preuve a
I'appui, que les dispositions techniques prévues par le marché ou que les plans qui lui sont notifiés
« bon pour exécution » peuvent mettre les ouvrages ou les personnes en péril ou sont
contradictoires avec les spécifications du marché, il doit surseoir a leur exécution et en informer le
maitre d’ouvrage. Ce dernier dispose d'un délai de sept (7) jours pour:

- soit, établir le bien fondé de la réaction de I'entrepreneur et il est alors procédé aux corrections
nécessaires ; le délai est alors régularisé en conséquence ;




- soit, confirmer par un deuxiéme ordre de service la régularité des dispositions techniques
prévues par le marché ou celle des plans notifi€s « bon pour exécution » ;dans ce cas
I'entrepreneur devra s’y conformer et le délai d'interruption des travaux n'est pas déduit du délai
contractuel d’exécution.

Dans le cas ou 'entrepreneur maintient sa position, il est fait application des dispositions des
articles 82 a 84 ci-apres.

5- En cas de nantissement du marché, le maitre d'ouvrage délivre a l'entrepreneur, sur sa
demande et coritre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire.
unique » et destiné a former titre conformément aux dispositions |égislatives relatives au
nantissement des marchés de I'Etat.

Lorsque les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent que les travaux
objet du marché soient tenus secrets, I'exemplaire unique destiné a former titre est constitué par
un extrait officiel dudit marché revétu de la mention prévue a l'alinéa précédent.

Chapitre Il : Garanties du marché
Article 13 : Cautionnements

1- Les Cautionnements sont constitués dans les conditions fixées par les textes en vigueur au
moment de la passation du marché. Le cahier des prescriptions spéciales détermine l'importance
des garanties pécuniaires a produire :

- par chaque concurrent, a titre de cautionnement provisoire, étant précisé que le montant de
ce dernier doit étre exprimé en valeur et non pas en pourcentage du montant de l'acte
d'engagement ;

- par I'entrepreneur, a titre de cautionnement définitif.

2- Lorsque le marché est alloti et si le maitre d’ouvrage exige un cautionnement provisoire, le
cahier des prescriptions spéciales doit exiger un cautionnement pour chaque lot.

3 - En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif visés au
paragraphe C de larticle 157du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013)
peuvent étre souscritssous I'une des formes suivantes:

- au nom collectif du groupement ;
- par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité dudit cautionnement ;

- en partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit
souscrit en totahte

4- A défaut de stipulations particuliéres dans le cahier des prescriptions spéciales et sous réserve
de la réglementation particuliére a certaines catégories de soumissionnaires, le montant du
cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marchéen arrondissant
les centimes au dirham supérieur.

5- Le cautionnement définitif doit étre constitué et déposé auprés du maitre d’ouvrage dans les
trente (30) jours qui suivent la notification de I'approbation du marche.

Le cautionnement définitif reste affecté a la garantie des engagements contractuels de
I'entrepreneur jusqu'a la receptlon définitive des travaux. Toutefois, lorsque le cahier des
prescriptions spéciales prévoit la réception provisoire partielle de I'une ou 'plusieurs parties de
l'ouvrage a réaliser, le maitre d'ouvrage peut restituer une partie du cautionnement définitif a




hauteur du taux prévu a cet effet par le cahier des prescriptions spéciales et correspondant a la
part des travaux réalisés et réceptionnés.

6- Conformément a la législation et a la réglementation en vigueur, le cahier des prescriptions
spéciales peut, s'il y a lieu, dispenser les concurrents et les titulaires de la constitution des
cautionnements prevus par le présent article.

Article 14 : Retenue de garantie

A défaut de stipulations différentes du cahier des prescriptions spéciales, une retenue de garantie
est prélevée sur les acomptes délivrés a l'entrepreneur et ce dans les conditions prévues par
I'article 58 ci-aprés.

Article 15 : Cautions personnelles et solidaires

1 - Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent étre
remplacés par des cautions personnelles et solidaires s'engageant avec le concurrent ou
I'entrepreneur a verser selon le cas, a I'Etat, aux collectivités territoriales et les établissements
publics concernés, jusqu'a concurrence des garanties stipulées au cahier des prescriptions
spéciales, les sommes dont ils viendraient a étre reconnus débiteurs envers I'Etat a 'I'occasion des
marches.

2 -Les cautions personnelles et solidaires doivent étre ChOISIeS parmi les établissements agréés a
cet effet par le ministre chargé des finances.

3 - Dans le cas ou, au cours de I'exécution du marché, le ministre chargé des finances viendrait a
retirer 'agrément donné auxdits établissements habilités a se porter caution, I'entrepreneur, sans
pouvoir prétendre de ce chef a aucune indemnité, est tenu, dans les vingt (20) jours qui suivent la
notification qui lui est faite du retrait de I'agrément et de la mise en demeure qui 'accompagne, soit
de réaliser le cautionnement définitif, soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres
établissements agréés.

Faute par lui de ce faire, il est fait d'office, sur les décomptes des sommes dues a I'entrepreneur,
une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance.

4 - Les attestations des cautions personnelles et solidaires visées au paragraphe 1 du présent
article doivent étre conformes aux modéles prescrits par circulaire du chef du gouvernement.

Article 16: Droits du maitre d'ouvrage sur les cautionnements

1- Le cautionnement provisoire reste acquis selon le cas, a I'Etat, aux collectivités territoriales et
les établissements publics concernés notamment dans les cas suivants :

- si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 153 du décret
précité n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013);

- si l'attributaire refuse de signer le marché qui est établi selon les documents d’appel a la
concurrence éventuellement modifié et ou complété conformément a la réglementation -en
vigueur ;

- si 'entrepreneur ne constitue pas et ne dépose pas le cautionnement définitif dans le délai
prévu au paragraphe 5 de l'article 13 ci-dessus ;

- si le titulaire refuse de recevoir 'approbation du marché qui luiest notifiée dans le délai fixé
par 'article 153 du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013);

2- Le cautlonnement définitif peut Btre saisi éventuellement dans les cas prévus par le présent
cahier, et ce conformément a la législation en vigueur.



3 - Lorsque le cahier des prescriptions spéciales ne prévoit pas un cautionnement provisoire, alors
que le cautionnement définitif est exigé, et que I'entrepreneur ne réalise pas ce cautionnement
dans le délai prévu au paragraphe 5 de l'article 13 ci-dessus, il est appliqué a I'entrepreneur une
pénalité d'un pour cent (1%) du montant initial du marché.

4 — Toute saisie du cautionnement fait I'objet d'une décision motivée du maitre d'ouvrage dont
copie est notifiée a I'entrepreneur par ordre de service et mentionnée au registre du marche.

Article 17: Restitution du cautionnement provisoire et du cautionnement définitif - paiement
de la retenue de garantie

1- Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est
libérée d'office aprés que le titulaire ait réalisé et déposé le cautionnement définitif auprés du
maitre d'ouvrage contre récépissé. Celui-ci doit procéder a linscription de la libération du
cautionnement provisoire au registre du marché.

2- Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 78 ci-aprés, et le
paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les remplacent sont
libérées a la suite d'une mainlevée délivrée par le maitre d'ouvrage, au moment de la signature du
procés-verbal de la réception définitive des travaux, si le titulaire du marché a:

- rempli a la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-a-vis du maitre d'ouvrage ;

- justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n° 7-81 relative
a l'expropriation pour cause d'utilité publique et a I'occupation temporaire promulguée par le dahir
n°® 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) a raison des dommages causés a la propriété privée
par I'exécution des travaux ;

- effectivement remis les plans de récolement des ouvrages exécutés ;

3- Si le cahier des prescriptions spéciales prévoit des délais partiels donnant lieu a des réceptions
partielles, la retenue de garantie peut étre restituée a l'entrepreneur au prorata des travaux
réceptionnés sauf stipulation différente du dit cahier. Toutefois, le cautionnement définitif ne lui est
restitué ou la caution qui en tient lieu n'est libérée qu'a I'expiration du délai de garantie de
'ensemble des prestations objet du marché.

Chapitre il : Obligations générales de I'entrepreneur

Article 18: Domicile de I'entrepreneur

1- L'entrepreneur est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans I'acte d'engagement ou
le faire connaitre au maitre d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours & partir de la notification,
qui lui est faite, de I'approbation de son marché ou de la décision prise de commencer I'exécution
du marché en application des dispositions de l'article 153 du décret précité n° 2-12-349 du 8
joumada | 1434 (20 mars 2013).

Faute par lui d'avoir satisfait a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché
sont valables lorsqu'elies ont été faites au siége de I'entreprise dont I'adresse est indiquée dans le
marché.

2- En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'intervention de ce changement.

~

Article 19: Présence de I'entrepreneur sur les lieux des travaux '
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1- Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit étre présent en permanence sur le lieu
d'exécution des travaux ou se faire représenter par une personne physique, diment agréée par le
maitre d'ouvrage.

Cette personne doit étre munie des pouvoirs nécessaires pour représenter I'entrepreneur vis-a-vis
du maitre d’ouvrage et pour assurer des prestations objet du marché. Elle doit disposer des
pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires de maniére qu'aucune
opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

La demande écrite de I'entrepreneur, en vue de [l'agrément de son représentant, doit étre
communiquée au maitre d’ouvrage avant le commencement de I'exécution des travaux. Elle doit
contenir toutes les références utiles concernant ce représentant et faire connaitre exactement
I'étendue des pouvoirs qui lui sont accordés par I'entrepreneur au point de vue tant de la conduite
des travaux que du réglement des comptes. Cette demande doit étre consignée au registre du
marché ainsi que la réponse du maitre d'ouvrage qui lui a été réservée.

Le silence du maitre d’ouvrage au dela de I'expiration de dix jours aprés la réception de la
demande équivaut agrément du représentant proposé.

2- L'entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont
adressées pour se rendre soit dans les bureaux du maitre d'ouvrage soit sur les lieux des travaux,
toutes les fois qu'il en est requis. Des procés-verbaux écrits doivent étre produits a l'issue de
réunions ou de visites de chantier, effectués en présence'de l'entrepreneur.

Ces proces-verbaux doivent enregistrer toutes les observations formulées par les participants aux
réunions et visites et étre signés par chacun d’eux. lls sont consignés dans le cahier du chantier

Article 20 : Choix des collaborateurs de I'entrepreneur

1 - L'entrepreneur ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour
I'exécution des travaux.

2 - Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de |'entrepreneur le changement de ses collaborateurs
pour incapacité professionnelle ou défaut de probité.

3 - L'entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfagons qui seraient commises par ses
collaborateurs dans I'exécution des travaux.

Article 21 : protection des employés de I’entrepreneur

L'entrepreneur ainsi que ses sous-traitants sont soumis aux obligations découlant des lois et
reglements en vigueur régissant notamment:

a- le recrutement et le paiement des ouvriers ;

b- les droits sociaux, 'hygiéne, la sécurité des ouvriers et la couverture des accidents du travail ; ‘
c- la couverture médicale de son personnel ;

d- 'immigration au Maroc ;

e - la protection du mineur et de la femme aussi bien pour son propre personnel que pour celui de
ses sous-traitants.

Article 22 : Matériel de I'entrepreneur :

L’entrepreneur doit utiliser, pour I'exécution du marché, le matériel approprié pour la bonne
exécution des prestations selon les régles de l'art, il doit affecter au chantier le matériel qu'il-a:
prévu dans son offre, ou éventuellement le matériel présentant des performances similaires .. "




Le matériel de I'entrepreneur affecté a I'exécution des travaux conformément a ses engagements
ne peut étre retiré du chantier. Toutefois, lorsque l'entrepreneur désire retirer une partie du
matériel avant I'achévement des travaux auxquels il est destiné, il doit en informer par écrit le
maitre d'ouvrage en précisant la nature et la consistance du matériel a retirer et les raisons du
retrait demandé, et en s'engageant a ce que ledit retrait n'ait aucune conséquence sur les
obligations prises sur |a réalisation des travaux.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de dix (10) jours & compter de la date de réception de la
demande susvisée pour exprimer son accord ou son refus concernant ledit retrait par ordre de
service motivé. Passé ce délai, 'entrepreneur peut procéder au retrait du matériel concerné.

La demande de I'entrepreneur et la réponse du maitre d’ouvrage doivent étre consignées sur le
registre du marche.

L'accord du maitre d'ouvrage ne dégage pas lentrepreneur de ses engagements et des
conséquences découlant de ce retrait.

Article 23 : Assurances et responsabilités

1. le maitre d'ouvrage ne doit ordonner le commencement des travaux, qu’aprés production par
I'entrepreneur d’'une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés
a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les
risques inhérents & l'exécution du marché et précisant leurs dates de validité, a savoir ceux se
rapportant :

a. aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés
conformément a la législation et a la réglementation en vigueur ;

b. aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de l'entrepreneur qui doivent étre
couverts par une assurance conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a
payer en cas d'accidents survenus aux ouvriers ou employés de I'entrepreneur ou de ses sous-
traitants. A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte,
poursuite, frais, charge et dépense de toute nature relatifs a ces accidents sont a la charge de
I'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit le maitre d'ouvrage de tout accident survenu sur son
chantier et le consigner sur le cahier de chantier prévu par le cahier des prescriptions communes
ou le cahier des prescriptions spéciales.

c. a la responsabilité civile incombant :

- a I'entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marche,
jusqu'a la réception définitive notamment, par les matériaux, le matériel, les installations, le
personnel de l'entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d'un fait de
l'entrepreneur, de ses agents ou d'un défaut de ses installations ou de ses matériels ;

- a l'entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents
du maitre d'ouvrage ou de ses représentants ainsi qu'aux tiers autorisés par le maitre d'ouvrage a
accéder aux chantiers, jusqu'a la réception définitive ;

- au maitre d'ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses
dependances notamment par ses ouvrages, son matériel, ses marchandises, ses installations, ses
agents. Le contrat d'assurance correspondant a cette responsabilité doit contenir une clause de
renonciation de recours contre le maitre d'ouvrage ; .




- au maitre d'ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de l'entrepreneur et
provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui
entraineraient un recours de la victime ou de I'assurance " Accident du travail " ;

d. si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, aux dommages a l'ouvrage, a ce titre doivent
étre garantis par I'entrepreneur, pendant la durée des travaux et jusqu'a la réception provisoire, les
ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier,
les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d'incendie, vol,
détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- lorsque l'ordre de service notifiant 'approbation du marché a I'entrepreneur prescrit également
le commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si I'entrepreneur a produit les
attestations d’assurances prévues au paragraphe 1 ci-dessus.

3- L'entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent
article de maniére a ce que la période d'exécution des travaux soit constamment couverte par les
assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des
assurances prévues ci-dessus.

Copies des attestations de souscription des polices d'assurances doivent étre conservées par le
maitre d'ouvrage.
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4- Sil'entrepreneur n'a pas respecté les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article,
il est fait application des mesures coercitives prévues par 'article 78 ci-aprés.

5. Sous peine de 'application des mesures coercitives prévues a l'article 78 ci-aprés, aucune
modification concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans l'accord préalable
écrit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurances ne peut étre effectuée sans la souscription préalable
d’'une police d'assurance de portée équivalente diment acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, I'entrepreneur est tenu de présenter, a ses
frais et au plus tard a la réception définitive du marché, d’autres polices d'assurance telies que :

- la police d'assurance couvrant la responsabilité décennale de 'entrepreneur telle que cette
responsabilité est définie a l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant
code des obligations et contrats,

- la police d'assurance couvrant la garantie d'étanchéité incombant le cas échéant a
I'entrepreneur en application du paragraphe B de 'article 75 ci-aprés.

Le cahier des prescriptions spéciales doit indiquer, lorsque de telies assurances sont exigées, les
éléments des constructions qui doivent étre couverts par les dites assurances.

L'entrepreneur doit produire un document faisant état de I'engagement d'une compagnie
d’assurance a l'effet de couvrir les assurances précitées.

La période de validité de ces assurances court depuis la date de réception définitive jusqu'a la fin
de la dixiéme année qui suit cette réception. :

Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par I'accord du maitre d'ouvrage
sur les termes et 'étendue de ces polices d'assurance.

7. En outre, I'entrepreneur devra garantir le maitre d'ouvrage contre les conséquences de tout
autre dommage ou préjudice causé par lui a I'occasion de I'exécution des travaux a toute personne
et/ou a toute propriété. )



Article 24 : Propriété industrielle ou commerciale

1 - Du seul fait de la signature du marché, I'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage contre toutes
les revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour
I'exécution des travaux et émanant des titulaires de brevets d'invention, licences d'exploitation,
dessins et modeéles industriels, marques de fabrique de commerce ou de service ou les schémas
de configuration (topographie) de circuit intégré. Il appartient a I'entrepreneur le cas échéant,
d'obtenir les cessions, licences d'exploitation ou autorisations nécessaires et de supporter la
charge des frais et des redevances y afférentes.

2 - En cas d'actions dirigées contre le maitre d'ouvrage par des tiers titulaires de brevets, licences,
modeéles, dessins, marques de fabrique de commerce ou de service, ou des schémas de
configuration utilisés par I'entrepreneur pour I'exécution des travaux, ce dernier doit intervenir a
linstance et est tenu d'indemniser le maitre d'ouvrage de tous dommages-intéréts prononcés a
son encontre ainsi que des frais supportés par lui.

3 - Sous réserve des droits des tiers, le maitre d'ouvrage a la possibilité de réparer lui-méme ou de
faire réparer les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux, au mieux de ses
intéréts.

4 - Sauf autorisation expresse du maitre d'ouvrage, l'entrepreneur s'interdit de faire usage a
d'autres fins que celles du marché des renseignements et documents qui lui sont fournis par le
maitre d'ouvrage.

Article 25: Cession du marché

La cession du marché est interdite sauf dans les cas de cession de la totalité ou d'une partie du
patrimoine de I'entrepreneur a l'occasion d'une fusion ou d'une scission. Dans ces cas le marché
ne peut étre cédé que sur autorisation expresse de l'autorité compétente. Sur la base de cette
autorisation, un avenant doit étre conclu.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues a l'article 24
du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013).

Article 26: Organisation de police des chantiers applicable a tous les travaux

1 - L'entrepreneur doit reconnaitre les emplacements réservés aux chantiers ainsi que les moyens
d'accés et s'informer de tous les réglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des
travaux.

2 - L'entrepreneur est tenu de respecter tous les réglements et consignes des autorités
concernées du lieu ol sont effectués les travaux et ce, conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur.

3 - L'entrepreneur se conforme aux ordres qui sont donnés par le maitre d'ouvrage pour la police
des chantiers.

4 - |l assure, a ses frais, I'exécution des mesures de police ou autres qui sont ou seront prescrites

“par les autorités concernées.

5 - L'entrepreneur est responsable de tous dommages résuitant, pour les propriétés publiques ou
particulieres, du mode d'organisation et de fonctionnement de ses chantiers. Dans le cas
d'accident, comme dans celui de dommages, la surveillance des agents du maitre d'ouvrage ne
décharge en rien I'entrepreneur de cette responsabilité. || n'aura pas de recours contre le maitre
d'ouvrage ou ses agents.

Article 27: Organisation de police des chantiers propre aux travaux intéressant la défe




Si I'entrepreneur a été informé, soit par une disposition du cahier des prescriptions spéciales, soit
par l'avis de concurrence que les travaux intéressent la défense, il doit se conformer aux
prescriptions de l'article 25 et aux clauses ci-aprés relatives a la police des chantiers et a la
protection du secret.

1 - Police des chantiers

a) Lorsqu'il 'estime nécessaire, le maitre d'ouvrage peut exiger le renvoi du chantier d'ouvriers ou
de préposés de I'entrepreneur, sans que selon le cas, I'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics concernés puissent étre rendus responsables des conséquences de ces
renvois ;

b) Lorsque l'entrepreneur et ses sous-traitants ont découvert un acte de malveillance caractérisé,
ils sont tenus d'aviser immédiatement le maitre d’ouvrage sous peine de poursuites éventuelles,
sans préjudice, soit d'une mise en régie sans mise en demeure préalable, soit de la résiliation pure
et simple du marché, soit de la passation, suivant la procédure que jugera utile le maitre
d'ouvrage, d'un nouveau marché a leurs frais et risques. Dans tous les cas, I'application de ces
sanctions est décidée par |'autorité compétente.

¢) Si, a la suite d'un acte de malveillance caractérisé, le maitre d'ouvrage estime que des mesures
de sécurité doivent étre prises visant notamment le personnel, I'entrepreneur et ses sous-traitants
s'engagent a les appliquer sans délai. lls ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer une indemnité.

d) L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants, sous sa propre responsabilité, des obligations qui
résultent des dispositions des trois alinéas qui précédent.

2 - Protection du secret

a) Lorsque le marché présente en tout ou partie un caractére secret, ou lorsque les travaux doivent
étre exécutés en des lieux ol des précautions particuliéres sont prises en permanence en vue de
la protection du secret ou de la protection des points sensibles, le maitre d'ouvrage invite les
I'entrepreneur a prendre connaissance, dans ses bureaux, des instructions relatives a la protection
du secret dans les entreprises privées travaillant pour la défense.

En tout état de cause, l'entrepreneur ainsi avisé est réputé avoir pris connaissance de ces
instructions.

b) Le maitre d'ouvrage notifie a I'entrepreneur les éléments du marché considérés comme secrets
et les mesures de précaution particuliéres a adopter.

¢) L'entrepreneur et ses sous-traitants doivent prendre toutes dispositions pour assurer la
conservation et la protection des documents secrets qui leur sont confiés et aviser sans délai le
maitre d'ouvrage de toute disparition et de tout incident. lls doivent maintenir secrets tous
renseignements d’ordre militaire dont ils peuvent avoir connaissance a I'occasion du marché.

d) L'entrepreneur est soumis a toutes les obligations relatives au controle du personnel et a la
protection du secret et des points sensibles, ou résultant des mesures de précaution prescrites. !
est tenu de faire respecter par ses sous-traitants ces instructions et prescriptions. Il ne peut s'en
prévaloir pour réclamer une indemnité a un titre quelconque.

e) Au cas ol I'entrepreneur et ses sous-traitants viendraient 8 méconnaitre les obligations prévues
par les quatre alinéas qui précédent, il serait fait application des sanctions prévues au b) du
paragraphe 1 du présent article.

Article 28 : Protectidn de 'environnement

Lentrepreneur prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de poper;
atteinte a 'environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution des travaux es’



émissions de poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts
sur Iq faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines, et de garantir la
securité et la santé des personnes ainsi que la préservation du voisinage.

Sur demande expresse du maitre d'ouvrage, I'entrepreneur doit étre en mesure, en cours
d’exécution des travaux, d’apporter la preuve que les fournitures et prestations effectuées dans le
cadre du marché satisfont aux exigences environnementales fixées dans le cahier des
prescriptions spéciales le cas échéant.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures environnementales
spécifiques s’appliquent, notamment dans des lieux qualifiés de site sensible ou zone protégée
d'un point de vue environnemental en application de dispositions législatives ou réglementaires,
'entrepreneur doit satisfaire a ces exigences particuliéres.

Article 29: Gestion des déchets du chantier

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du marché est de la responsabilité de
I'entrepreneur pendant 'exécution des travaux.

L'entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et
traitements nécessaires et de 'évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché
vers les lieux susceptibles de les recevoir, conformément a la législation et a la réglementation en
vigueur. .

Le maitre d’ouvrage remet a I'entrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre a celui-
ci d’éliminer lesdits déchets conformément a ia Iégislation et a la régiementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracgabilité, notamment grace a l'usage de
bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la régiementation en
vigueur est obligatoire.

Article 30: Relations entre divers entrepreneurs sur le méme chantier

Lorsque plusieurs entrepreneurs interviennent sur le méme chantier, le cahier des prescriptions
spéciales désigne I'un des entrepreneurs, qui prendra les mesures nécessaires a la coordination
des travaux, au bon ordre du chantier, a la sécurité des travailleurs ainsi que toute mesure de
caractére commun précisée par ledit cahier. Cet entrepreneur fera en outre I'avance des frais
communs correspondants. En vertu de dispositions expressément stipulées dans ledit cahier des
prescriptions spéciales, les dépenses correspondantes sont intégrées dans les prix du marché, ou
font I'objet d’un prix spécifique au niveau du bordereau des prix.

A cet effet un planning général portant sur I'ensembie des travaux sera établi par le maitre
d'ouvrage et I'ensemble des entrepreneurs.

Article 31: Mesures de sécurité et d’hygiéne

Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales définit les mesures
que I'entrepreneur doit prendre pour assurer la sécurité et 'nygiéne dans le chantier.

Ces mesures se rapportent notamment :
- aux conditions de logement du personnel de chantier ;

- au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers ;
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- a 'nygiéne : services de nettoyage quotidien, d'entretien du réseau d'égouts et d'alimentation,
d'évacuation des ordures ménageéres ;

- au service médical : soins médicaux, fournitures pharmaceutiques, etc ;

- au gardiennage et a la police du chantier : propreté, discipline, réglement de chantier;
- aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers ;

- a la protection de I'environnement.

L'entrepreneur est tenu de faire porter par son personnel, dans l'enceinte du chantier et en
permanence, un dispositif d'identification de chaque personne et de son employeur. Il est tenu de
faire appliquer cette obligation a ses sous-traitants.

L'accés au chantier sera réservé a toute personne identifiée.

L'entrepreneur est tenu d’établir une liste exhaustive de toutes les personnes qu'il emploie sur le
chantier.

Cette liste est tenue a jour et mise a la disposition du maitre d'ouvrage et de toute autre autorité
concernée.

Ces mesures doivent étre prévues en rapport avec la nature du chantier et des dangers que
comportent les produits et matériel employés, en matiére de prévention des accidents,
d'établissement de voies de circulation, d'entretien des pistes d'accesgrovisoires slres pour les
chantiers telles que les échelles et les passerelles de circulation et d'équipements de sécurité tels
que casques, gants, bottes, lunettes, dispositifs de secourisme, de signalisation des abords des
chantiers, des tranchées, des sorties d'engins, des dépots de matériaux, etc.

Pour les ouvrages provisoires, les échafaudages et les coffrages, outre les références aux cahiers
des prescriptions communes, des clauses doivent étre insérées explicittment dans le cahier des
prescriptions spéciales prévoyant I'établissement de plans, de dessins et notes de calcul détaillés
ainsi que l'obligation de leur approbation et si nécessaire leur contréle par des organismes
compétents aux frais de I'entrepreneur.

Le cahier des prescriptions spéciales doit en particulier contenir des dispositions spécifiques que
I'entrepreneur doit prendre lorsque les travaux sont exécutés a lintérieur ou a proximité d'une
agglomeération pour réduire la géne et les nuisances causées aux usagers et aux riverains.

Le maitre d'ouvrage doit veiller au respect, par l'entrepreneur, des textes Iégislatifs et
réglementaires relatifs a la sécurité et des stipulations complémentaires prévues dans le cahier
des prescriptions spéciales.

Il doit inscrire toute remarque en la matiére sur le cahier de chantier et en aviser immédiatement
I'entrepreneur ou éventuellement son représentant sur le chantier, chaque fois que nécessaire.

Il doit ordonner l'arrét du chantier s'il considére que les mesures prises sont insuffisantes pour
assurer la sécurité en général et une bonne protection du personnel du chantier ou des tiers en
particulier. La période d'interruption qui en découle sera comprise dans le délai contractuel et
donnera lieu, le cas échéant, a 'application des pénalités de retard, prévues a l'article 63 ci-apres.

Il doit appliquer les mesures coercitives prévues a l'article 78 ci-apres, si I'entrepreneur ne se
conforme pas aux dispositions du marché et aux ordres de service en la matiére.

Article 32 : Soins, secours et indéemnités aux ouvriers et employés
1 - L'entrepreneur est tenu d'organiser le service médical de ses chantiers conformément aux
textes en vigueur et d'assurer, a ses frais, les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiqg)a‘es-;_
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aux ouvriers et employés victimes d'accidents ou de maladies survenues du fait des travaux ainsi
que le paiement des indemnités dues tant a eux-mémes qu'a leurs ayants droit.

2 - Il doit prendre a ses frais toutes les mesures indiquées par les services compétents, pour
assurer la salubrité de ses chantiers, y prévenir les épidémies et, notamment, faire pratiquer des
vaccinations, apporter a ses installations et campements les modifications ordonnées a des fins
d'hygiéne.

3 - Faute par lui de se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifi€s pour
I'application des mesures prévues par le présent article, le maitre d'ouvrage doit ordonner l'arrét du
chantier s'il considére que les mesures prises sont insuffisantes pour assurer la sécurité en
général et une bonne protection du personnel du chantier ou des tiers en particulier. La période
dlinterruption qui en découle sera comprise dans le délai contractuel et donnera lieu, le cas
échéant, a 'application des pénalités de retard, prévues a l'article 63 ci-aprés.

Article 33 : Action de formation et d’alphabétisation dans les chantiers

L'entrepreneur peut, a titre bénévole et a sa charge, assurer, au profit de ses ouvriers, des
séances de formation et d'alphabétisation dans des locaux a l'intérieur du chantier, aménagés et
équipés a cet effet.

Article 34 : Transports

L'entrepreneur doit se conformer a la législation et a la réglementation en vigueur en matiére de
transport de matériaux et matériel et pour l'utilisation du matériel roulant durant toute la période
d’exécution du marché.

Le transport de matériaux, matériel, déblais ou autres produits, nécessaires a I'exécution des
travaux objet du marché, est a la charge de l'entrepreneur. Toutefois, le  cahier des
prescriptions spéciales peut prévoir que ce transport sera effectué par les moyens dont dispose le
maitre d'ouvrage.

Article 35 : Démontage ou démolition de constructions

L'entrepreneur ne peut démonter des équipements ou démolir des constructions, situés dans les
emprises ou I'enceinte des chantiers, gu’aprés en avoir fait la demande au maitre d'ouvrage huit
(8) jours a I'avance ; le défaut de réponse dans ce délai vaut accord du maitre d’ouvrage.

Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir le réemploi des matériaux, produits ou
équipements provenant de démolition ou de démontage.

Tous les frais relatifs a leur transport et a leur mise en dépét et les frais de stockage, a I'endroit
indiqué par le maitre d'ouvrage, sont, durant la période d'exécution du marché, a la charge de
I'entrepreneur pour toute distance fixée par le cahier des prescriptions spéciales.

Sous réserve des prescriptions de larticle 36, lorsque le marché comporte des travaux de
démolition ou de démontage, les matériaux, produits ou équipements qui en proviennent sont la
propriété du maitre d'ouvrage.

Sauf dérogation précisée dans le cahier des prescriptions spéciales, I'entrepreneur enléve au fur et
a mesure les produits de démolition, gravats et débris en se conformant aux instructions du maitre
d'ouvrage.

Article 36 : Découvertes en cours de travaux

En cas de découverte d'objets d'art, d'antiquité, d'histoire naturelle, de numismatique ou tous
autres objets offrant un intérét scientifique, artistique, archéologique ou historique de méme que
les objets rares ou en matiére précieuse, trouvés dans les fouilles ou lors des demohttons@
effectuées dans les terrains appartenant au maitre d'ouvrage, I'entrepreneur doit le signaler sur Ig



champ au maitre d'ouvrage et en faire la déclaration aux autorités concernées de la localité ou
cette découverte a été faite.

Ces découvertes sont la propriété de I'Etat.

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, I'entrepreneur ne doit
pas déplacer ces découvertes sans autorisation préalable du maitre d’ouvrage. |l doit mettre en
lieu siir celles qui auraient été détachées fortuitement du sol ou des fouilles.

Si le maitre d’'ouvrage demande a l'entrepreneur d'extraire lesdites découvertes ou de les
conserver avec des soins particuliers ou si elles entrainent pour I'entrepreneur des sujétions
d'exécution, il a droit a étre indemnisé pour le préjudice subi diment justifié.

En cas de découverte de restes humains, I'entrepreneur informe immédiatement le maitre
d’ouvrage et les autorités concernées de la localité ou cette découverte a été faite.

L'entrepreneur ne doit extraire aucun objet, article ou matériau provenant des ruines ou tombes,
sans avoir regu au préalable l'autorisation écrite du maitre d’ouvrage.

Chapitre IV : Préparation et exécution des travaux
Article 37: Préparation des travaux

1 — Avant le commencement des travaux, le maitre d'ouvrage délivre a I'entrepreneur, suite a sa
demande, les autorisations administratives nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant |'objet
du marché : autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou privé, permission de voirie,
permis de construire. Pour les besoins exclusifs du chantier, le maitre d'ouvrage peut également
lui apporter son concours pour |'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait
besoin pour disposer :

- des emplacements nécessaires a ses installations de chantiers ;
- des lieux pour les dépots des déblais provenant du chantier ;
- des carriéres.

2 - Les lieux des travaux sont mis gratuitement a la disposition de I'entrepreneur avant tout
commencement des travaux. L'entrepreneur se procure a ses frais et risques les terrains dont il
peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure ou les lieux de travaux que le
maitre d'ouvrage a mis a sa disposition ne sont pas suffisants.

3 - Sauf stipulation difféerente du cahier des prescriptions spéciales, lorsque les travaux sont
réalisés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et
cables dépendant du maitre d'ouvrage ou d'une autre administration, il appartient au maitre
d'ouvrage de recueillir toute information sur la nature et la position de ces. ouvrages et de les
fournir a I'entrepreneur, avant tout commencement des travaux, en vue de leur matérialisation sur
le terrain par un piquetage spécial. L'entrepreneur doit, dix (10) jours avant tout commencement
des fouilles, prévenir I'administration responsable des ouvrages souterrains ou enterrés
concernés.

4- L'entrepreneur recoit gratuitement du maitre d'ouvrage, au cours de I'exécution des travaux et
suivant le calendrier de remise des documents prévu par le cahier des prescriptions spéciales, une
copie certifiée et visée " Bon pour exécution" de chacun des plans relatifs aux dispositions
imposées par le projet et des autres documents nécessaires a I'exécution des travaux.

5 - Si le cahier des prescriptions spéciales exige de l'entrepreneur de présenter un mémoire
technique d'exécution, le maitre d'ouvrage est tenu de metire a sa disposition les documents
nécessaires a cet effet.




6- En cas d'inobservation par le maitre d'ouvrage des dispositions des paragraphes 1 a 5 ci-
dessus, celui-ci est tenu de suspendre les travaux par ordre de service pour la durée pendant
laquelle leur exécution a été entravée.

7 - L'entrepreneur est tenu de donner récépissé de tous les dessins et documents qui lui sont
notifiés. '

Article 38: Commencement des travaux
Le commencement des travaux intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement des travaux doit étre donné dans un délai maximum de
trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du marché, sauf application des
dispositions des § 3 et 4 de l'article 12.

L'entrepreneur doit commencer les travaux a la date fixée par l'ordre de service du maitre
d’'ouvrage.

Cette date doit se situer entre le 15°™et le 30°™jour a compter de la date de notification de l'ordre
de service prescrivant le commencement des travaux.

L'ordre de service notifiant I'approbation du marché peut également prescrire le commencement
de l'exécution des travaux.

Lorsque l'ordre de service de commencement des travaux n’'intervient pas dans le délai prévu au
1*paragraphe du présent article, il est procédé a la résiliation du marché a la demande de
I'entrepreneur.

Article 39: Documents a établir par I'entrepreneur

Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales définit le cas
échéant les délais dans lesquels l'entrepreneur doit, a compter de la date de notification de
I'approbation du marché ou du commencement des travaux, soumettre a l'agrément du maitre
d’'ouvrage, d'une part le calendrier d'exécution des travaux et les mesures générales qu'il entend
prendre a cet effet, d'autre part, les dessins ou tout autre document dont I'établissement lui
incombe, tel que mémoire technique d'exécution, etc. assortis de toutes justifications utiles. Il lui
soumet également un modéle de cahier de chantier.

Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions communes ou du cahier des prescriptions
spéciales, le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour donner cet agrément ou
formuler ses remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage
vaut agrément desdits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de
certaines natures d'ouvrages a la présentation ou a l'agrément de tout ou partie de ces documents
sans que, pour autant, le délai d'exécution puisse étre modifié.

Article 40: Origine, qualité et mise en ceuvre des matériaux et produits

1- Les matériaux et produits doivent étre conformes a des spécifications techniques ou a des
normes marocaines homologuées, ou a défaut, aux normes internationales et ce conformément

aux dispositions-de l'article 5du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013).

2- Dans chaque espéce, catégorie ou choix, ils doivent étre de la meilleure quahte travaillés et mis
en oeuvre conformément aux regles de l'art.
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3- lls ne peuvent étre employés qu'apres avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maitre
d'ouvrage a la diligence de I'entrepreneur.

4- Nonobstant cette acceptation et jusqu'a la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas
de mauvaise qualité ou de malfagon, étre refusés par le maitre d'ouvrage et ils sont alors
remplacés par I'entrepreneur et a ses frais.

5- L'entrepreneur doit, a toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux et produits par
tous documents probants dont notamment les factures, les bons de livraison et les certificats
d'origine.

Article 41: Dimensions et dispositions des ouvrages

L'entrepreneur ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions techniques
prévues par le marché.

Sur injonction du maitre d'ouvrage par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est
tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.

Toutefois, si le maitre d'ouvrage reconnait que les changements techniques faits par I'entrepreneur
ne sont pas contraires aux régles de l'art, il peut les accepter et les dispositions suivantes sont
alors appliquées pour le réglement des comptes :

- si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures a celles que prévoit le
marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché
et I'entrepreneur n'a droit a aucune augmentation de prix ;

- si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages et a
défaut de prix prévus au marché, ces derniers font I'objet d’'une nouvelle détermination suivant les
modalités de l'article 53 ci-aprés.

Article 42: Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

1 - Au fur et 3 mesure de l'avancement des travaux, I'entrepreneur doit procéder a ses frais au
dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le
maitre d'ouvrage pour I'exécution des travaux.

L’entrepreneur se conforme pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état a
I'échelonnement et aux stipulations du cahier des prescriptions spéciales.

2 - A défaut d'exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites par le
cahier des prescriptions spéciales, le maitre d'ouvrage met en demeure I'entrepreneur de réaliser
ces opérations. Si I'entrepreneur ne les réalise pas

dansun délai de trente (30) jours & compter de la date de la réception de la mise en demeure, il est
appliqué une pénalité journaliére dont le montant est fixé par le cahier des prescriptions spéciales
sans préjudice de I'application des mesures coercitives prévues a l'article 78.

Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir un délai inférieur au délai de 30 jours prévu ci-
dessus.

Article 43: Vices de construction

1 - Lorsque le maitre d'ouvrage présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il
peut, jusqu'a I'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service motivé les mesures de
nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la
démolition partielle ou totale de I'ouvrage présumeé vicieux.
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Le maitre d'ouvrage peut également exécuter ces mesures lui méme ou les faire exécuter par un
tiers, mais ces mesures ne doivent étre exécutées qu'aprés avoir convoqué l'entrepreneur.
Toutefois si ce dernier ne défére pas a la convocation qui lui a été adressée, lesdites mesures
peuvent étre exécutées méme en son absence.

2- Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de
I'intégralité de I'ouvrage ou a sa mise en conformité avec les régles de I'art et les stipulations du
marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le
vice en évidence, sont a la charge de I'entrepreneur.

Si aucun vice de construction n'est constaté, I'entrepreneur est remboursé des dépenses définies
a l'alinéa précédent s'il les a supportées, sans prétendre a aucune indemnité.

Article 44: Sujétions d'exécution - pertes - avaries

1 - Sous réserve des prescriptions du paragraphe 4 de l'article 37 ci-dessus, I'entrepreneur ne peut
se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché ni pour élever toute réclamation, des
sujétions qui peuvent étre occasionnées:

a) par l'exploitation normale du domaine public et des services publics et notamment par |a
présence et le maintien de canalisations, conduites, cables de toute nature ainsi que par les
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

b) par I'exécution simultanée d'autres travaux expressément désignés dans le cahier des
prescriptions spéciales.

2 - |l n'est alloué & l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages
causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manoeuvres.

3 - L'entrepreneur doit prendre, a ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour que les
approvisionnements, le matériel et les installations de chantier ainsi que

les ouvrages en construction ne puissent étre enlevés ou endommagés par les tempétes, les
crues, la houle et les autres phénomeénes naturels qui sont normalement prévisibles dans les
circonstances ou sont exécutés les travaux.

Article 45: Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I'article 269 du dahir
du 9 ramadan 1331 (12 ao(t 1913) formant code des obligations et contrats, I'entrepreneur a droit
a une augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant ; étant
précisé toutefois qu'aucune indemnité ne peut étre accordée a I'entrepreneur pour perte totale ou
partielle de son matériel, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix
du marché.

Le cahier des prescriptions spéciales définit, le cas échéant, le seuil a partir duquel des
intempéries et autres phénoménes naturels sont réputés constituer un cas de force majeure au
titre du marché.

Lorsque le cahier des prescriptions spéciales ne définit pas un tel seuil, I'arrét de travail sur le
chantier pour cause de force majore est apprécié en fonction des incidences de ladite force
majeure sur I'exécution des travaux. En cas de désaccord sur la période de l'arrét, il est fait
application des stipulations des articles 80 a 84 ci-aprés.

En tout état de cause, I'entrepreneur qui invoque le cas de force majeure doit aussitot aprés
I'apparition d'un tel cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage
une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et
ses conséquences probables sur la réalisation du marché.




Dans tous les cas, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les
plus brefs délais, la reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force
majeure.

Si, par la suite de cas de force majeure, I'entrepreneur ne peut plus exécuter des prestations
telles que prévues au marché, il devra examiner dans les plus brefs délais avec le maitre
d'ouvrage les incidences contractuelles desdits événements sur I'exécution du marché et en
particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des parties. Un avenant
au marché doit étre établi en conséquence.

Quand une situation de force majeure persiste pendant une période de soixante (60) jours au
moins, le marché pourra étre résilié a linitiative du maitre d'ouvrage ou a la demande de
I'entrepreneur.

Chapitre V: interruption des travaux
Article 46: Ajournements des travaux

1) L'ajournement de I'exécution des travaux est une suspension de I'exécution des travaux
décidée par le maitre d’ouvrage pour un période déterminée.

L’ajournement de I'exécution des travaux est prescrit par ordres de service motivésd'arrét et de
reprise. L'ordre prescrivant I'ajournent doit fixer la date’'d’arrét et, le cas échéant, la durée de
I'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour la reprise. Ces ordres de services sont consignés au registre du marché.

Le maitre d'ouvrage peut prescrire I'ajournement de I'ensemble des travaux ou seulement d'une
partie soit avant soit aprés le commencement d'exécution des travaux.

Si l'ajournement intervient aprés le commencement des travaux, il est procédé, suivant les
modalités indiquées a larticle 72 ci-aprés, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrage
exécutés et des matériaux approvisionnés.

L'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement a la réception provisoire des
ouvrages exécutés s'ils peuvent étre utilisés par le maitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée de I'ajournement, I'entrepreneur conserve la garde du chantier.

2) L'entrepreneur a droit a étre indemnisé des frais que Iui impose la garde du chantier et du
préjudice qu'il aurait subi du fait de cet ajournement s’il en fait la demande au maitre d’ouvrage en
présentant, a 'appui de sa demande, les documents justifiant ce préjudice et les frais engendrés
par la garde du chantier.

La demande d'indemnité de I'entrepreneur doit étre présentée au maitre d’'ouvrage, par écrit,
dans un délai de forclusion de quarante (40) jours au maximum a compter de la date de
notification de I'ordre de service prescrivant la reprise des travaux.

3) L'entrepreneur a, en plus, le droit d’'obtenir la résiliation du marché s'il la demande par écrit
lorsque, par suite d’'un ajournement, les travaux ont été interrompus pendant plus de neuf (9) mois.

La demande de résiliation de I'entrepreneur doit étre présentée au maitre d'ouvrage par écrit,
dans un délai de forclusion de quarante (40) jours a compter:

-de la date de notification de I'ordre de service prescrivant I'ajournement des travaux pour plus de
neuf (9) mois ; .
- du lendemain ou I'ajournement atteint la période de 9 mois si I'ordre de service ne prévoit que la
date d’arrét des travaux.




L'entrepreneur a, également, le droit d’obtenir la résiliation du marché, s'il la demande par écrit,
suite a des ajournements successifs dont la durée totale dépasse les périodes de neuf (9) mois
méme si les travaux ont été repris entre temps. Dans ce cas, le délai de quarante (40) jours pour
présenter sa demande de résiliation court a compter du jour ol la durée totale des ajournements
atteint la période de neuf (9) mois.

4) Le marché doit étre résilié d'office a l'issue :

- de douze (12) mois en cas d'ajournement continu;

- de dix huit (18) mois en cas d'ajournements successifs.

5) Lorsque la résiliation du marché est décidée, il est procédé immédiatement & la réception
provisoire des ouvrages exécutés, puis a leur réception définitive aprés I'expiration du délai de
garantie.

Article 47 : Cessation des travaux

1 — La cessation est un arrét définitif de I'exécution des travaux, elle est décidée par ordre de
service du maitre d’ouvrage soit avant soit aprés le commencement des travaux.

2 - Lorsque le maitre d'ouvrage prescrit la cessation des travaux, le marché est immédiatement
résilié et une indemnité est allouée a l'entrepreneur si un préjudice est dament constaté. La
demande de l'entrepreneur n'est recevable que si elle est présentée par écrit, dans un délai de
quarante (40) jours a dater de la notification de I'ordre de service prescrivant la cessation des
travaux.

3 - Si les travaux ont regu un commencement d'exécution, il est procédé immédiatement a la
réception provisoire des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés puis a leur réception définitive
aprés l'expiration du délai de garantie.

L’ordre de services prescrivant la cessation des travaux doit étre consigné dans le registre du
marché.

Article 48 : Déceés de I'entrepreneur

1 - Lorsque le marché est confi@ a une personne physique, il est résili€ de plein droit et sans
indemnité si celle-ci vient a décéder.

Toutefois, le maitre d'ouvrage examine la proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci lui
ont fait part de leur intention de continuer le marché.

La décision de l'autorité compétente est notifiée aux intéressés dans le délai'd'un mois a compter
de la réception de cette proposition.

2 - Lorsque le marché est confié a plusieurs personnes physiques et que I'une ou plusieurs d'entre
elles viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de I'avancement des travaux et
l'autorité compétente décide s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le marché
suivant 'engagement des survivants et éventuellement des héritiers ou des ayants droit.

3 - Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les personnes qui s'offrent & continuer
I'exécution du marché en informent le maitre d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans les quinze (15) jours qui suivent le jour du déces.

Lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes qui s'offrent a continuer d'exécuter le marché, I'engagement
gu'elles souscrivent dans le cadre d'un groupement tel qu'il est défini aux articles 4 et 157du décret
précité n® 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013), doit étre signé par chacun des membres-@
du groupement.



La continuation du marché qui doit étre précédée par la conclusion d'un avenant est soumise
notamment a I'obligation de la constitution du cautionnement ou de I'engagement de la caution
personnelle et solidaire prévus respectivement par les articles 13 et 15 ci-dessus.

4 - La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, prend
effet a la date du déces de I'entrepreneur.

Article 49: Incapacité d’exercice ou incapacité physique de I'entrepreneur

1 — Si l'entrepreneur est frappé d’une interdiction d’exercer la profession, il doit arréter I'exécution
des travaux et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du
marché est prononcée de plein droit par l'autorité compétente.

La résiliation prend effet & la date de l'incapacité d’exercice et n'ouvre droit pour |'entrepreneur a
aucune indemnite.

2 - En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I'entrepreneur, I'empéchant d'assumer
ses engagements contractuels, l'autorité compétente peut résilier le marché sans que
I'entrepreneur puisse prétendre a indemnite.

Article 50: Liquidation ou redressement judiciaire

1 - En cas de liquidation judiciaire des biens de I'entrepreneur, le marché est résilié de plein droit
sans indemnité, sauf si l'autorité compétente accepte, dans I'éventualité ol le syndic aurait été
autorisé par l'autorité judiciaire compétente a continuer 'exploitation de I'entreprise, les offres qui
peuvent étre faites par ledit syndic dans les conditions prévues par le code de commerce pour la
continuation du marché sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant.

2 - En cas de redressement judiciaire, le marché est également résilié de plein droit sans
indemnité, si I'entrepreneur n'est pas autorisé par l'autorité judiciaire compétente a continuer
I'exploitation de son entreprise.

3 - En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont I'urgence apparait, en
attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office par le maitre d'ouvrage et mises a
la charge de I'entrepreneur.

Chapitre VI : Prix et réglement des comptes

Article 51: Prix du marcheé

1- Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 'exécution des
travaux y compris tous les droits, impéts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer al
entrepreneur une marge pour bénéfice et risques. '

2 — Ces prix comprennent notamment les dépenses et marges relatives:

- & la construction et a I'entretien des moyens d'accés et des chemins de service nécessaires
pour les parties communes du chantier ;

- a l'établissement, au fonctionnement et a I'entretien des clétures, des dispositifs de sécurité et
installations d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

- au gardiennage, a I'éclairage et au nettoyage des parties communes du chantier ainsi qu'a leur
signalisation extérieure ;
- 3 l'installation et a I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'ouvrage si le cahier des.
prescriptions spéciales le prévoit. -9
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3- Le montant du marché est immuable. Il ne peut étre modifié qu’'en cas:

- de révision des prix (article 52) ;

- de travaux ou ouvrages supplémentaires (article 53) ;

- de changement de la provenance des matériaux (article 54) ;
- d'augmentation dans la masse des travaux (article 55) ;

- de diminution dans la masse des travaux (article 56).

4 - Dans le cas de marché passé avec un groupement, les prix afférents sont réputés comprendre
outre les prix prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les dépenses et marges de chaque
membre du groupement y compris éventuellement les charges qu'il peut étre appelé a rembourser
au mandataire ainsi que les dépenses relatives :

- aux mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et
les conséquences de ces défaillances ;

- et a toute autre sujétion induite par le fait du groupement.

Article 52 : Révision des prix

1- Le cahier des prescriptions spéciales précise que le marché est passé a prix révisables
conformément aux dispositions de l'article 12 du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434
(20 mars 2013). '

2- Si pendant le délai contractuel du marché, les prix des travaux subissent, suite a I'application de
la ou des formules de révision des prix définies dans le cahier des prescriptions communes ou le
cahier des prescriptions spéciales, une variation telle que le montant total des travaux restant a
exécuter se trouve, a un instant donné, augmenté ou diminué de plus de cinquante pour cent
(50%) par rapport au montant de ces mémes travaux établi sur la base des prix initiaux du marché,
I'autorité compétente peut résilier le marché d'office.

3- De son cdté I'entrepreneur peut demander par écrit, la résiliation du marché, sauf dans le cas
ou le montant non révisé des travaux restant a exécuter n'excéde pas dix pour cent (10%) du
montant initial du marché.

En tout état de cause, I'entrepreneur doit continuer 'exécution des travaux jusqu'a la décision de
I'autorité compétente qui doit lui étre notifi€ée dans un délai maximum de deux mois a dater de la
demande de résiliation.

Si la résiliation est demandée par I'entrepreneur, les travaux exécutés entre la date de la demande
de résiliation et la date a laquelle celle-ci lui est notifiée, lui sont payés aux prix du marché révisés
conformément aux formules de révision des prix, a condltlon qu'il ne se soit pas écoulé plus de
deux mois entre ces deux dates.

S'il s'est écoulé plus de deux mois entre les deux dates définies a l'alinéa ci-dessus, les prix
applicables au-dela du deuxiéme mois sont arrétés d'un commun accord entre I'entrepreneur et le
maitre d'ouvrage dans la limite des prix correspondant aux dépenses réelles majorées
forfaitairement de cing pour cent (5%) pour bénéfice.

En cas de désaccord, I'entrepreneur est payé a des prix provisoires fixés par le maitre d'ouvrage,
réserve faite de I'application éventuelle de la procédure fixée aux articles 82 a 84 ci-aprés.

Article 53 : Prix des ouvrages ou travaux supplémentaires

On entend par « ouvrages ou travaux supp|ementa|res » des ouvrages ou travaux qui ne figurent
pas au marché initial que le maitre d’ouvrage prescrit a I'entrepreneur.
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lls font I'objet d'un ou plusieurs avenants lorsque sans changer I'objet du marché :

- ces travayx ou ouvrages, imprévus au moment de sa passation, sont considérés comme
I'accessoire dudit marché ;

- il y a intérét au point de vue délai d’'exécution ou de la bonne marche de I'exécution du
marché a ne pas introduire un nouvel entrepreneur ,

- l'exécution de ces prestations implique un matériel déja occupé ou utilisé sur place par
'entrepreneur.

- le montant des dits ouvrages ou travaux supplémentaires ne dépasse pas dix pour cent (10%)
du montant du marché initial auquel ils se rattachent.

Les prix nouveaux des ouvrages ou travaux supplémentaires peuvent étre soit des prix unitaires
soit des prix globaux soit des prix mixtes, ils sont fixés : :

a - soit sur la base des prix du marché initial lorsque ces prix sont déja prévus dans ledit marche.
Dans ce cas les valeurs de référence des index a prendre en considération pour la révision des
prix de ces prestations sont les valeurs de référence du mois de :

e la date limite de remise des offres pour les marchés passés a prix révisables ;
e la date de la signature du marché par lattributaire lorsque ce dernier est négocié et
passé a prix révisables ;

b - Soit sur la base des prix négociés par référence aux prix courants au moment de la
conclusion de I'avenant, lorsqu'il s’agit de prix d’ouvrages ou travaux nouveaux non prévus dans
le marché. Dans ce cas les valeurs des références des index a prendre en considération pour la
révision des prix de ces ouvrages ou prestations sont celles du mois de la date de signature de
avenant par l'attributaire ;

¢ - Soit sur la base de prix mixtes comprenant des prix du marché initial et des prix nouveaux
négociés lorsqu'il s’agit d’ouvrages ou travaux supplémentaires dont les prix figurent en partie
dans le marché initial. Dans ce cas, la révision des prix correspondant se fait
proportionnellement en fonction de la nature des prix tel que stipulé aux alinéas a et b ci-dessus.

Article 54 : Changement de la provenance des matériaux

1- Le maitre d'ouvrage peut en cours d'exécution du marché prescrire a I'entrepreneur la
modification de la provenance des matériaux si le lieu de la provenance a été imposé par le cahier
des prescriptions spéciales du marché.

2 — En cas de préjudice diiment constaté suite au changement de la provenance des matériaux,
une indemnité peut étre accordée a I'entrepreneur. Le montant de cette indemnité est arrété en
commun accord entre les deux parties compte tenu de I'importance du préjudice subi.

La demande d'indemnité n'est recevable que si elle est présentée par écrit dans un délai ne
dépassant pas 30 jours & compter de la date de notification de F'ordre de service prescrivant le
changement de la provenance des matériaux.

3 - Le changement de provenance des matériaux fait 'objet d'un avenant qui fait ressortir le
nouveau lieu de provenance ainsi que le montant de l'indemnité.

4 — A défaut d’accord entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur sur la fixation du montant de
lindemnité, il est fait application des prescriptions des articles 82 a 84 ci-apres,

Article 55 : Augmentation dans la masse des travaux




Par “masse initiale ” des travaux on entend le montant contractuel des travaux tel que prévu au
marché initial.

Par “ masse des travaux’, on entend le montant des travaux exécutés et évalués a un moment
donné a partir des prix initiaux du marché, y compris, le cas échéant, les majorations ou rabais.

La masse des travaux ne tient pas compte des travaux supplémentaires visés a l'article 53 ci-
dessus, du montant résultant de la révision des prix et des indemnités accordées a I'entrepreneur
ainsi que le montant des intéréts moratoires pour retard de paiement ou des pénalités de retard,

1- L'entrepreneur est tenu de réaliser toutes les prestations prévues par le marché. Il est tenu, en
outre, d'aviser le maitre d’ouvrage, trente (30) jours au moins a l'avance, de la date probable a
laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale.

2- Lorsque la masse des travaux a atteint la masse initiale, I'entrepreneur doit arréter les travaux.
A I'exception des prestations relatives aux mesures conservatoires qui pourraient étre ordonnées
par le maitre d'ouvrage, les travaux réalisés par 'entrepreneur au-dela de la masse initiale ne Iui
seront pas réglés sauf application du § 3 ci-apres.

3- Dans le cas ou I'évaluation des quantités des prestations fait ressortir une augmentation par
rapport a la masse initiale des travaux, le maitre d’ouvrage peut prescrire, par décision notifiée
préalablement a I'entrepreneur la poursuite des travaux au dela de la masse initiale, et ce, dix (10)
jours au moins avant la date probable prévue au paragraphe 1 du présent article.

La décision de poursuivre les travaux doit préciser le montant limite jusqu'ou les travaux pourront
étre poursuivis.

Les augmentations cumulées dans la masse des travaux ne doivent en aucun cas dépasser  dix
pour cent (10%) de la masse initiale du marché.

En ce qui concerne les marchés reconductibles la limite de 10 % prévue ci-dessus est appréciée
pour la durée totale du marché.

4- Le délai contractuel peut étre prorogé, par voie d'avenant, pour tenir compte des travaux
correspondant a 'augmentation dans la masse prévue par la décision du maitre d’ouvrage.

Article 56 : Diminution dans la masse des travaux

1- Si la diminution dans la masse des travaux est supérieure a vingt cinq pour cent (25 %) de la
masse initiale, 'entrepreneur a droit & étre indemnisé en fin de compte du préjudice, diment
constaté, qu'il a subi du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite de vingt-cinq pour
cent (25 %).

2- Si le fait générateur ayant entrainé une diminution dans la masse initiale des travaux de plus de
vingt cing pour cent (25 %) est connu avant le commencement des travaux, le marché peut étre
résilié a la demande de I'entrepreneur. Dans le cas ou I'entrepreneur ne demande pas la résiliation
du marché, il doit, s'il en est requis par le maitre d'ouvrage, signer un avenant fixant le nouveau
montant du marché et modifiant éventuellement le délai d'exécution.

En ce qui concerne les marchés reconductibles la limite devingt-cing pour cent (25 %) prévue ci-
dessus est appréciée pour la durée totale du marché.

Article 57: Changement dans les quantités des diverses natures d'ouvrages

1- Au sens du présent article, on entend par « nature d'ouvrage » des ouvrages ou des
équipements rémunérés par un seul poste du détail estimatif.
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2- les dispositions des paragraphes ci-aprés du présent article s’appliquent, en raison de sujétions
techniques, surestimation ou sous-estimation de la quantité relatif & un prix unitaire, lorsque:

- la variation de cette quantité dépasse, en plus ou en moins, cinquante pour cent (50%) celle
prévue initialement dans le bordereau des prix et;

- du fait de cette variation, le montant correspondant a la nouvelle quantité, correspondante aux
travaux réellement exécutées, représente plus de dix pour cent (10%) du montant initial du
marché,

3- Dés le constat de la variation susmentionnée, I'entrepreneur est tenu :

- d'en aviser le maitre d’ouvrage ;

- de poursuivre la réalisation de la quantité en cause avec I'application du prix unitaire du marche

4- Dans un cas comme dans l'autre, le prix unitaire s'appliquera aux quantités réellement
exécutées pour les prestations réalisées a hauteur de 50% d’augmentation ou diminution.

5- Toutefois, un avenant doit étre conclu pour maintenir ledit prix unitaire ou introduire, selon le
cas, une moins-value ou plus-value dans la limite de quinze pour cent (15%),

- pour la quantité en dépassement au-dela de 50% ;
- pour la totalité de la quantité en cas de diminution au-dela de 50 %

6- Le maintien, la moins-value ou la plus-value, selon le cas, doit étre justifié par un sous-détail et
des piéces diment établis.

7- Dans le cas d'un marché a tranches conditionnelies, les quantités a prendre en compte ne
comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont I'exécution a été décidée.

8- Les stipulations du présent article ne s'appliquent pas, en raison de leurs natures, aux marchés-
cadre et aux marchés a prix global.

Article 58 : Bases de réglement des comptes

Les comptes sont établis comme indiqué ci-apres :

A- Marché comportant une série ou un bordereau des prix & prix unitaires

1- Le décompte est établi en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et
régulierement constatées, les prix unitaires de la série ou du bordereau des prix modifiés, s'il y a
lieu, par application des clauses de révision des prix que le marché pourrait comporter et affectés
éventuellement du rabais (ou de la majoration) indiqué dans le marché.

2- Toutefois, dans le cas prévu au troisiéme paragraphe de l'article 41 ci-dessus, lorsque la valeur
des ouvrages exécutés est supérieure a celle des ouvrages prescrits par le cahier des
prescriptions spéciales ou les ordres de service, les comptes sont établis sur la base de la valeur
de ces derniers ouvrages.

B- Marché a prix global

1- La décomposition du montant global sert a établir les décomptes provisoires et a calculer, s'il y
a lieu, les révisions des prix. .

@

2- Le prix global est d dés lors que I'ensemble des prestations objet du marché a été exécuté P
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Chaqug prix forfaitaire figurant dans la décomposition du montant global est di dés que la
prestation alaquelle il se rapporte a été exécutée,

Toutefois, le cahigr des prescriptions spéciales, peut prévoir des dispositions complémentaires
pour le mode du réglement de chacun de ces prix forfaitaires figurant dans cette décomposition.

Les divergences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque partie
d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la
décomposition de ce prix global, méme dans le cas ou celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent
conduire a aucune modification dudit prix global ; il en est de méme pour les erreurs que pourrait
comporter cette décomposition.

En cas de résiliation du marché, la décomposition du montant global sert de base pour le
réglement des prestations exécutées.

C- Marchés a tranches conditionnelles

Dans le cas de marchés a tranches conditionnelles, le réglement des comptes s'effectue
conformément aux dispositions de l'article 8 du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20
mars 2013).

D- Dispositions communes

1- Le réglement définitif est effectué sur la base du décompte général et définitif objet de l'article
66 ci-aprés.

3- L'entrepreneur ne peut en aucun cas, pour les comptages, mesurages et pesages, invoquer en
sa faveur les us et coutumes.

Article 59 : Attachements, situations et relevés

1- Les attachements, situations ou relevés sont établis chaque fois qu'il est nécessaire et au moins
une fois par mois. lls sont établis & partir des constatations faites sur le chantier, des éléments
qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés. Pour
déterminer les quantités directement utilisables pour I'établissement des décomptes, les calculs
sont effectués en partant de ces éléments.

A.- Travaux exécutés suivant les pratiques du génie civil

1-les attachements comprennent, s'il y a lieu, pour chaque ouvrage et partie d'ouvrage les
numeéros de série ou de bordereau des prix unitaires et la dépense partielle. lls sont décomposés
en trois parties : travaux terminés, travaux non terminés et approvisionnements. lls mentionnent
sommairement a titre de récapitulation les travaux terminés des attachements précédents.

2- Les attachements sont pris, au fur et & mesure de I'avancement des travaux, par l'agent chargé
par le maitre d'ouvrage de la surveillance de ceux-ci, en présence de l'entrepreneur convoqué a
cet effet ou de son représentant agréé et contradictoirement avec lui, leurs signatures respectives
faisant foi. Toutefois, si I'entrepreneur ne défére pas a la convocation et ne se fait pas représenter,
les attachements sont pris en son absence et sont réputés contradictoires.

3- Les attachements sont présentés pour acceptation a I'entrepreneur qui peut en prendre copie
dans les bureaux du maitre d'ouvrage.

4- Si I'entrepreneur refuse de signer les attachements ou ne les signe gu'avec réserve :

a) il est dressé procés-verbal de la présentation et des circonstances qui I'ont accompagnée ; le
procés-verbal est annexé aux piéces non signées ou signées avec réserves ;



o SN -

b) il lui est accordé un délai de quinze (15) jours a dater de la présentation des piéces pour
formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, et sauf prolongation pour nécessité
impérieuse, si le cahier des prescriptions spéciales prévoit expressément la possibilité de cette
prolongation, les attachements sont censés étre acceptés par lui, comme s'ils étaient signés sans
aucune réserve.

5 -Dans le cas ou l'agent chargé par le maitre d'ouvrage ne prend pas d'attachements,
I'entrepreneur peut arréter lui-méme les attachements et les présenter au maitre d'ouvrage. Dans
le délai de quinze (15) jours a compter de cette remise, le maitre d'ouvrage doit faire connaitre par
écrit son accord a l'entrepreneur ou présenter, le cas échéant, a son acceptation, des
attachements rectifiés. Passé ce délai, les attachements sont censés étre acceptés par le maitre
d'ouvrage.

6- Les attachements sont pris en compte dans les décomptes, qui sont établis a I'appui des
paiements faits a I'entrepreneur.

7- L'acceptation des attachements par l'entrepreneur concerne les quantités des prestations
réellement exécutées désignées par les numéros de série ou de bordereau des prix unitaires. En
cas de désaccord, I'entrepreneur doit formuler par écrit ses réserves au maitre d’ouvrage dans le
délai de quinze (15) jours a compter de la présentation sauf prolongation dans les conditions
indiquées a l'alinéa 5 b) ci-dessus.

8- L'entrepreneur est tenu de provoquer, en temps utile, la prise contradictoire des attachements
pour les travaux qui ne sont pas susceptibles de constatation ou de vérification ultérieure, faute de
quoi il doit, sauf preuves contraires a fournir par lui et a ses frais, accepter les décisions du maitre
d'ouvrage. A

9- En cours de travaux, des attachements spéciaux et contradictoires peuvent étre pris, soit a la
demande de I'entrepreneur, soit a linitiative du maitre d'ouvrage sans que les constatations
préjugent méme en principe de I'admission des réclamations éventuelles ou déja présentées.

B — Travaux exécutés suivant les pratiques du batiment

1 — Les situations sont établies par I'entrepreneur et remises périodiquement, et chaque fois qu'il
sera nécessaire, au maitre d'ouvrage qui les fait vérifier et y apporte les rectifications qu'il juge
nécessaires.

2 — Dans le délai d'un mois a compter de cette remise, le maitre d’ouvrage doit faire connaitre par
écrit son accord a I'entrepreneur ou présenter, le cas échéant, a son acceptation, une situation
rectifiée. Passé ce délai, la situation est censée étre acceptée par le maitre d’ouvrage.

3 — L'entrepreneur doit alors, dans le délai de quinze (15) jours, renvoyer la situation rectifiée
revétue de son acceptation ou formuler par écrit ses observations ; toutefois ce délai peut étre
augmenté dans les conditions indiquées a I'alinéa 5 b) du paragraphe A du présent article. Passé
ce délai, |a situation est censée étre acceptée par I'entrepreneur.

4 — En cas de retard de I'entrepreneur, la situation peut étre établie d'office par le maitre d’ouvrage
aux frais de I'entrepreneur.

5 — Lorsque les ouvrages doivent étre ultérieurement cachés ou inaccessibles et que, par suite, les
quantités exécutées ne seront plus susceptibles de vérifications, I'entrepreneur doit en assurer le
relevé contradictoirement avec le maitre d’ouvrage.

Si le maitre d’'ouvrage estime qu'line rectification doit étre apportée au relevé proposé par
I'entrepreneur, le relevé rectifié doit étre soumis a 'entrepreneur pour acceptation.
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Si I'entrepreneur refuse de signer ce relevé ou ne le signe qu'avec réserves, il est dressé un
proces-verbal de la présentation et des circonstances qui I'ont accompagnée. L'entrepreneur
dispose alors d'un délai de quinze (15) jours a compter de cette présentation pour formuler par
écrit ses observations. Passé ce délai, le relevé est censé étre accepté par lui comme s'il était
signé sans aucune réserve.

Les relevés ne sont pris en compte, dans les conditions qui sont établies par I'entrepreneur en vue
des paiements, qu’autant qu’ils ont été admis par le maitre d’ouvrage. Toutefois, le délai précité
peut étre augmenté dans les conditions indiquées a l'alinéa 5 b) du paragraphe A du présent
article.

6 — Les situations sont décomposées en trois parties ; travaux terminés, travaux non terminés,
approvisionnements. Elles mentionnent sommairement, a titre de récapitulation, les travaux
terminés des situations précédentes. Elles servent de base a I'établissement des décomptes.

Article 60 : Décomptes provisoires

1- L'agent chargé de la surveillance des travaux dresse chaque fois qu'il est nécessaire et au
moins une fois par mois, et a partir des attachements ou des situations, un décompte provisoire,
qu'il soumet a la signature du signataire au nom du maitre d'ouvrage, des travaux exécutés et
des approvisionnements réalisés valant procés-verbal de service fait et servant de base aux
versements d'acomptes a |'entrepreneur.

2- Une copie de ce décompte est transmise a I'entrepreneur dans un délai n‘excédant pas dix (10)
jours a partir de la date de son établissement ; lorsque le marché est nanti, cette copie doit étre
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a
la législation en vigueur.

3- le dernier décompte provisoire n'est établi qu’aprés la prise en compte des imperfections ou
malfagons éventuellement relevées et la prononciation de la réception provisoire.

Article 61 : Avances

L'avance est accordée a I'entrepreneur conformément aux dispositions du décret n° 2-14272 du
relatif aux avances en matiére de marchés publics.

Le cahier des prescriptions spéciales fixera les modalités de remboursement de I'avance tel que
prévu par le décret précité.

Article 62: Acomptes - retenue de garantie

1 - Le paiement des acomptes s'effectue au méme rythme que celui fixé pour I'établissement des
décomptes provisoires sauf retenue d'un dixieme (1/10) pour garantie, Toutefois, le paiement des
acomptes pourra étre effectué sans retenue de garantie si le cahier des prescriptions spéciales le
prévoit expressément.

2 - A défaut de stipulation particuliére du cahier des prescriptions spéciales, |a retenue de garanﬁe
cesse de croitre lorsqu’elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le
cas échéant, du montant des avenants.

3 - La retenue de garantie est remplacée, a la demande de l'entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution
personnelle et solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches successives d'un
montant égal a la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.




4 - 1l est délivré des acomptes sur les prix des matériaux approvisionnés sur les chantiers jusqu'a
concurrence des quatre cinquieéme (4/5) de leur valeur. Le cahier des prescriptions spéciales doit
prévoir a cet effet un bordereau des prix des approvisionnements.

Les approvisionnements ne peuvent étre portés aux décomptes que s'ils ont été acquis en toute
propnete et effectivement payés par I'entrepreneur. Les approvisionnements seront réglés au fur et
a mesure de l'avancement des travaux en fonction des besoins y afférents et suivant le calendrier
d'exécution prévu a l'article 36ci-dessus.

En tout état de cause, les approvisionnements :
-doivent faire partie intégrante des travaux a exécuter ;
- doivent avoir un prix inférieur au montant correspondant aprés leur mise en ceuvre ;

- ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires a la réalisation des ouvrages prévus au
marché initial, modifié ou complété éventuellement par les avenants intervenus.

Le montant correspondant aux approvisionnements s'obtient en appliquant aux quantités a
prendre en compte, les prix relatifs aux matériaux ou produits a mettre en oeuvre qui figurent au
bordereau des prix des approvisionnements inséré dans le marché.

5 - Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions communes ou du cahier des prescriptions
spéciales, les approvisionnements ayant donné lieu a paiement d'acomptes demeurent la propriété
de I'entrepreneur, mais celui-ci ne peut les enlever du chantier sans avoir, au préalable, obtenu
I'autorisation du maitre d'ouvrage et remboursé les acomptes pergus a leur sujet.

Article 63: Retard dans 'exécution des travaux

1- En cas de retard dans I'exécution des travaux, il est appliqué une pénalitépar jour calendaire de
retard a I'encontre de I'entrepreneur. Cette pénalité estfixée, sauf stipulations différentes du cahier
des prescriptions spéciales, a un deux milliéme (1/2000) du montant du marché si le retard
affecte le délai global du marché ; Ledit montant est celui du marché initial, éventuellement
complété par les montants correspondant aux travaux supplémentaires et a 'augmentation dans la
masse des travaux.

En cas de retard dans l'exécution des travaux d'une tranche ou d'une partie d'ouvrage pour
laguelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, le cahier des prescriptions
spéciales fixe le montant des pénalités journaliéres pour chaque tranche ou partie d'ouvrage
considérée si le retard affecte un délai partiel ;

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ouvrage
qui, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduit d'office le montant de ces
pénalités de toutes les sommes dont il est redevable a ['entrepreneur. L'application de ces
pénalités ne libére en rien 'entrepreneur de I'ensemble des autres obligations et responsabilités
qu'il a souscrites au titre du marché.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de I'exploitation de I'entreprise si la résiliation résuite
d'un des cas prévus aux articles 45 a 49ci-dessus.

2 - Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits
pour le calcul des pénalités.

3 - Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant initial du marché
éventuellement complété par les montants correspondant aux travaux supp|ementa|res et a
Faugmentation dans lamasse des travaux. .




4 - Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le
marché aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de 'application des autres mesures
coercitives prévues par l'article 78 ci-aprées.

5 — Pour les marchés comportant des délais partiels d’exécution relatifs a des tranches ou parties
d’ouvrage assortis de pénalité pour retard dans 'exécution, il est appliqué une retenue provisoire a
titre de pénalité qu'il a y a lieu de restituer, en fin de compte, a P'entrepreneur si ce dernier a
respecté le délai global.

Article 64: plafond des pénalités particuliéres

Sous réserve des dispositions de l'article 63 ci-dessus relatives aux pénalités pour retard dans
Pexécution des travaux, le montant des pénalités particulieres pour retard dans la remise de
certains documents ou rapports ou pour défaut de réalisation de certaines obligations,
encourues par 'entrepreneur en vertu du présent cahier des clauses administratives générales et
du cahier des prescriptions spéciales, sont dans leur ensemble plafonnés a deux pour cent (0.5 %)
du montant initial du marché éventuellement complété par les montants correspondant aux travaux
supplémentaires et a 'augmentation dans lamasse des travaux.

lis sont prélevés dans les mémes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard
dans I'exécution des travaux.

Article 65: Délai de paiement !

A- droit aux intéréts moratoires

En cas de retard dans le reglement des sommes dues a I'entrepreneur, des intéréts moratoires lui
sont payés conformément au décret n ° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif
aux délais de paiement et aux intéréts moratoires en matiére de marchés de I'Etat et de I'arrété du
ministre des finances et de la privatisation n° 617-04 du 9 safar 1425 (31 mars 2004) pris en
application des dispositions de V'article 8 du décret précité.

B - droit a l'interruption des travaux

Lorsque le retard dans le paiement des sommes dues au titre du marché dépasse six

(6) mois a compter de la date de signature des attachements ou situations par le représentant du
maitre d'ouvrage, 'entrepreneur peut demander au maitre d’'ouvrage de lui notifier un ordre de
service d’'ajourner I'exécution des travaux en raison dudit retard de paiement.

Dans ce cas, le maitre d'ouvrage procéde a la notification de 'ordre de service prescrivant I'arrét
des travaux sollicité.

Le paiement de I'acompte en retard donne lieu a I'établissement d’'un ordre de service de reprise
de I'exécution des travaux.

Le délai d’arrét des travaux, compté a partir de la date de la réception, par le maitre d'ouvrage de
la demande de I'entrepreneur, est déduit d’office du délai contractuel d’exécution et n'exclut pas le
droit de 'entrepreneur relatif a la demande d’'indemnisation dans les conditions prévues par I'article
46 ci-dessus.

C - droit a la résiliation du marché

Lorsque le retard dans le paiement des sommes dues au titre du marché dépasse douze (12) mois
I'entrepreneur peut demander au maitre d'ouvrage de procéder a la résiliation du marché.

Dans ce cas, le maitre d'ouvrage procéde immédiatement a la résiliation du marché.




Article 66 : Décompte général définitif - Décomptes partiels définitifs

1- le décompte général définitif est un document contractuel établissant le montant total résuitant
de 'exécution du marché.

Le décompte général définitif récapitule en détail 'ensemble des éléments pris en compte pour le
réglement définitif du marché, a savoir la nature et les quantités d'ouvrages exécutés dont le métre
est arrété définitivement et les prix qui leur sont appliqués ainsi que, le cas échéant, les autres
éléments pris en compte pour le réglement définitif du marché tels que les montants résuitant de la
révision des prix, les indemnités accordées, les pénalités encourues, les réfactions, et toute autre
retenue.

2- Lorsque le maitre d'ouvrage use du droit de prendre possession de certaines parties d'ouvrages
avant I'achévement complet des travaux, cette prise de possession est précédée d'une réception
provisoire partielle a la suite de laquelle il est établi un décompte partiel définitif.

3- Les décomptes partiels définitifs ainsi que le décompte général définitif sont établis par 'agent
chargé de la surveillance des travaux et signés par ie signataire au nom du maitre d’ouvrage. lis
doivent comporter la signature de ['architecte et/ou de l'ingénieur spécialisé lorsque ie recours a
ces derniers est requis.

Les décomptes partiels définitifs ainsi que le décompte:général définitif ne lient définitivement le
maitre d'ouvrage et 'entrepreneur qu'aprées leur approbation par 'autorité compétente.

4- L'entrepreneur est invité, par.un ordre de service, a venir dans les bureaux du maitre d'ouvrage
prendre connaissance des décomptes définitifs et a signer ceux-ci pour acceptation. Il peut
demander communication des métrés et des piéces justificatives et en faire prendre copie ainsi
que des décomptes.

L'ordre de service invitant I'entrepreneur a prendre connaissance du décompte général définitif lui
est notifié dans un délai de deux (2) mois a partir de la date de la réception provisoire ou de la
derniére réception provisoire en cas d'application de l'alinéa 2 ci-dessus.

5- Si l'entrepreneur refuse de signer les décomptes définitifs, le maitre d'ouvrage dresse un
procés-verbal relatant les conditions de présentation de ces décomptes définitifs et les
circonstances ayant accompagné cette présentation.

6- L'acceptation des décomptes définitifs par I'entrepreneur lie celui-ci définitivement pour
'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement définitif du marché tels que cités au
paragraphe 2 du présent article.

7- Si I'entrepreneur ne défére pas a l'ordre de service prévu a lalinéa 4 ci-dessus, ou refuse
d'accepter le décompte qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par
écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser e montant objet de ses réclamations
au maitre d'ouvrage avec copie a I'autorité compétente, et ce dans un délai de quarante (40) jours
a compter de la date de notification de 'ordre de service précité. Si le désaccord persiste entre le
maitre d’ouvrage et 'entrepreneur, il est fait application des articles 82 a 84ci-apres

8- Il est expressément stipulé que I'entrepreneur n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué
a l'alinéa 7 ci-dessus, a élever de réclamations au sujet du décompte dont il a été invité a prendre
connaissance. Passé ce délai, le décompte est censé étre accepté par lui, quand bien méme il ne
l'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifies comme il est dit a
l'alinéa 7 ci-dessus ; cet état de fait est constaté par un procés verbal établi par le maitre
d’ouvrage. ‘

Article 67: Résiliation du marché 39
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La résiliation est une fin anticipée du marché avant 'achévement total des travaux.
Elle est prise par une décision de I'autorité compétente diiment motivée.

Cette décision de résiliation est notifiée a 'entrepreneur.

Sauf dans les cas de déceés, incapacité d'exercice ou physique et de redressement ou liquidation
judiciaire, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une
telle date, a la date de notification de cette décision.

Article 68 : Cas de résiliation du marché

A — Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité

L'entrepreneur a droit a une indemnité s'il la demande par écrit, justificatifs a 'appui, suite a une
résiliation du marché décidée par le maitre d’ouvrage dans les cas suivants :

- si le maitre d’ouvrage prononce la résiliation a la demande de I'entrepreneur lorsque l'ordre de
service prescrivant le commencement des travaux ne lui a pas été notifié dans les délais prévus
par ledit article 38;

- dans le cas d’'ajournement dans les conditions prévues a l'article 46 ci-dessus ;
- dans le cas de cessation des travaux prévus a l'article 47 ci-dessus.
B - Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité :

- En cas de force majeure rendant 'exécution des travaux impossible en application de I'article 45
ci-dessus;

- En cas de déces de I'entrepreneur en application de I'article 48 ci-dessus ;

- En cas d'incapacité d’exercice ou physique de I'entrepreneur en application de l'article 49 ci-
dessus ;

- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des biens de I'entrepreneur en
application de l'article 50 ci-dessus ;

- En cas de révision des prix des travaux restant a exécuter dépassant de pius ou de moins de
cinquante pour cent (50 %) par rapport au montant de ces mémes travaux établi sur la base des
prix initiaux du marché en application de I'article 52ci-dessus ;

- En cas d’augmentation dans la masse des travaux de plus de 10 % de la masse initiale en
application de l'article 54 ci-dessus ;

- En cas de diminution dans la masse des travaux de 25 % en application de l'article 56 ci-
dessus ;

- En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a l'article 63 ci-dessus ;

- En cas de retard dans le paiement des sommes dues de plus d'une année en application de
I'article 65 ci-dessus ;

- En cas de résiliation en application des mesures coercitives prévues a I'article 78 ci-aprés.

~

Article 69 : Reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation

1-En cas de résiliation, le maitre d'ouvrageprocéde avec l'entrepreneur ou ses ayants—d Ioit‘;
présents ou didment convoqués, a la constatation des ouvrages exécutés, a linventaire des
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matériaux approvisionnés, ainsi qu'a linventaire descriptif du matériel et des installations de
chantier de l'entrepreneur. Il est dressé procés-verbal de ces opérations. Ce procés-verbal
comporte I'avis du maitre d’ceuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou
parties d’ouvrages exécutés.

L'établissement de ce procés-verbal emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages
exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de
garantie défini a l'article 68 que pour le point de départ du délai prévu pour le réglement final du
marché.

Dans les dix jours suivant la date de ce procés-verbal, la personne signataire du marché fixe les
mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la
sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la
démolition de certaines parties d'ouvrages.

A défaut d’exécution de ces mesures par I'entrepreneur dans le délai imparti par la personne
signataire du marché, le maitre d’ouvrage les fait exécuter d'office.

2- Selon que la résiliation est au tort de 'entrepreneur ou non, le maitre d'ouvrage a la faculté ou
I'obligation de racheter, en totalité ou en partie :

a) les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par le maitre d'ouvrage ;
b) les matériaux de construction, équipements et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés
pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier ;

c) le matériel spécialement construit pour I'exécution des travaux objet du marché et non
susceptible d'étre réemployé d'une maniére courante sur les chantiers de travaux publics.

3- Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel susvisés est égal a la partie non
amortie des dépenses exposées par I'entrepreneur, ces dépenses étant limitées, s'il en est besoin,
a celles correspondant a une exécution normale.

Les matériaux de construction, équipements et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour
les besoins du marché, sont rachetés aux prix du marché.

4- Dans tous les cas de résiliation, si les matériaux approvisionnés par ordre de service
remplissent les conditions fixées par le cahier des prescriptions spéciales, ils sont acquis par le
maitre d'ouvrage aux prix du marché ou a des prix établis dans les conditions prévues par l'article
50sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales.

5- en tout état de cause, l'entrepreneur est tenu d'évacuer les chantiers, magasins et
emplacements utiles a I'exécution des travaux et d'en retirer son matériel et équipements, dans un
délai fixé par le maitre d’ouvrage.

Passé ce délai, une pénalité de cing pour dix mille (5/10000) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires et a
'augmentation dans la masse des travaux, Iui est applicable par jour de retard jusqu’au jour de
I'évacuation totale des lieux précités a I'alinéa ci-dessus. Le montant de cette pénalité est prélevé

dans les mémes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard dans I'exécution des
travaux.

L'application de cette pénalité a I'encontre de I'entrepreneur ne fait pas obstacle au droit du maitre
d’ouvrage de faire exécuter I évacuation aux frais et risques de Ientrepreneur

par l'article 59 ci- dessus
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Les rachats ou acquisitions prévus par le présent article sont exposés dans un mémoire et
récapitulés dans une situation a intégrer au dernier décompte provisoire et au décompte général
définitif. Ces décomptes sont établis conformément aux prescriptions des articles 60et 66ci-
dessus.

Article 70: Calcul des indemnités

Lorsque I'octroi d'une indemnité est décidé par I'autorité compétente au bénéfice de I'entrepreneur,

~ cette indemnité est déterminée soit sur les bases définies au cahier des prescriptions spéciales

soit, en l'absence d'indication de ce dernier, fixée a I'amiable. A défaut d'entente a son sujet, il est
fait application de la procédure prévue par les articles 82 a 84ci-aprés.

Article 71: Dépenses mises a la charge de I’entrepreneur

Lorsqu'il est prévu, en vertu des stipulations du présent cahier des clauses administratives
générales, de faire exécuter des prestations aux frais et risques de I'entrepreneur, les dépenses
correspondantes sont prélevées sur les sommes qui peuvent lui étre dues et sont précomptées
sur le décompte du mois de leur réalisation. En cas de leur insuffisance, elles sont prélevées sur
son cautionnement et sur la retenue de garantie et, le cas échéant, elles sont récupérées par tout
moyen de recouvrement légal suite a des ordres de recette.

Chapitre VI : Réceptions et garanties
Article 72 : Réception provisoire

1 - Les ouvrages ne sont réceptionnés qu'aprés avoir subi les contréles de conformité des travaux
avec I'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les spécifications techniques.

Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, une réception partielle, assortie d’'une prise de
possession, peut étre prononcée pour des ouvrages ou parties d'ouvrages pour lesquels des
délais partiels d'achévement ont été fixés. Dans ce cas, c'est la derniére réception partielle qui
tiendra lieu de réception provisoire de travaux.

L'entrepreneur avise le maitre d'ouvrage, par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux
ont été achevés ou le seront.

Le maitre d'ouvrage procéde, aprés convocation de I'entrepreneur, aux opérations préalables a la
réception des ouvrages dans un délai qui, sauf disposition contraire du cahier des prescriptions
spéciales, est de vingt (20) jours a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci-dessus
ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achévement des travaux si cette derniere date est
postérieure. Passé ce délai, I'entrepreneur adresse une réclamation a 'autorité compétente.

En cas d'absence de I'entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal prévu
au paragraphe 2 ci-apres, et ce proces-verbal lui est alors notifié.

2 - Les opérations préalables a la réception comportent :
a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

b) les épreuves éventuellement prévues par le cahier des prescriptions communes ou le cahier
des prescriptions spéciales ;

c) la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

d) la constatation éventuelle d'impen:ections ou malfagons ;

des lieux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales ;




f) les constatations relatives a 'achévement des travaux et & I'état du bon fonctionnement des
ouvrages et des installations, le cas échéant ;

g) Le cas échéant, la remise au maitre d'ouvrage des plans des ouvrages conformes a I'exécution
des travaux dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes ou au cahier des
prescriptions spéciales.

Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal dressé sur le champ par le maitre d'ouvrage et signé
par le signataire au nom du maitre d’'ouvrage ou la ou les personnes désignées par lui a cet effet
et par l'entrepreneur ou son représentant; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention
audit proceés-verbal.

Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procés-verbal, le maitre d'ouvrage fait
connaitre, par ordre de service, a I'entrepreneur s'il a ou non décidé de prononcer la réception
provisoire des ouvrages. Dans ['affirmative, il lui indique la date qu'il a retenue pour la réception
des travaux ; cette date est celle de I'achévement des travaux annoncée par 'entrepreneur des
travaux constatée par le maitre d'ouvrage. Dans le cas contraire il lui communique 'ensemble des
réserves qu'il faut lever avant de procéder a la réception provisoire des travaux.

3 - La réception provisoire, si elle est prononcée, prend effet a la date communiquée par le maitre
d'ouvrage a I'entrepreneur.

La réception provisoire entraine le transfert de la profariété et des risques au profit du maitre
d'ouvrage et constitue le point de départ de ['obligation de garantie contractuelie selon les
dispositions de l'article 75 ci-aprés.

A lissue de la réception provisoire, I'entrepreneur peut étre autorisé par le maitre d'ouvrage a
conserver sur le site du chantier jusqu'a la fin du délai de garantie, tous les équipements,
fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses
obligations au cours de la période de garantie.

4 - Si certaines prestations prévues au marché n'‘ont pas été exécutées par I'entrepreneur et
n'affectent pas la fonctionnalité de I'ouvrage, le maitre d'ouvrage peut décider de prendre
possession des ouvrages exécutés et ce en présence de l'entrepreneur. Cette prise de
possession donne lieu a I'établissement d'un état signé par les deux parties et faisant ressortir les
ouvrages exécutés et ceux non exécutés. '

Dans ce cas, la réception provisoire de tout 'ouvrage ne sera prononcée qu'aprés exécution des
prestations restantes a la charge de I'entrepreneur, sans préjudice de l'application, a son égard,
des mesures ccercitives prévues a l'article 78.

5-Lorsque des imperfections ou malfagons, n'affectant pas la fonctionnalité de I'ouvrage, ont été
relevées, le maitre d'ouvrage peut décider de réceptionner les ouvrages exécutés dans les
conditions prévues au paragraphe 4 ci-dessus. Dans ce cas, la réception provisoire ne sera
prononcée qu’aprés que l'entrepreneur ait remédié aux imperfections et malfagons précitées.

6 - Au cas ou ['entrepreneur n'exécute pas les travaux restants ou ne remédie pas aux
imperfections et malfagons relevées, il est fait application a son égard des mesures coercitives
prévues a l'article 78 ci-apres.

7 - Toute prise de possession des ouvrages par le maitre d'ouvrage doit étre précédée de leur
réception.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise 8e possession peut intervenir sans la réception, sous réserve
de I'établissement préalable d'un état contradictoire des lieux. Dans ce cas; le maitre d'ouvrage
devra aussitot que possible prononcer la réception provisoire.

Article 73 :Réceptions partielles
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Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, une réception partielle, assortie d’'une prise de
possession, peut étre prononceée dans les conditions prévues a Particle 72 ci-dessus, pour des
ouvrages ou parties d'ouvrages pour lesquels des délais partiels d'achévement ont été fixés.

Pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu a une réception partielle, le délai de
garantie court a compter de la date d'effet de cette réception partielle. La derniére réception
partielle marque la réception provisoire du marché.

Article 74: Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

1 - Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit a I'entrepreneur
de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non
encore achevés, a la disposition du maitre d'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession,
afin notamment de lui permettre d'exécuter ou de faire exécuter, par d'autres entrepreneurs, des
travaux autres que ceux qui font I'objet du marché. ’

En tout état de cause, le maitre d’'ouvrage prescrit, le cas échéant, par le méme ordre de service, a
I'entrepreneur Pajournement correspondant a la mise a disposition des ouvrages ou parties
d’ouvrages en cause.

2 - Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé
contradictoirement entre le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.

L'entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les
ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre d'ouvrage. !l peut faire des
réserves s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que
lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre motivées par écrit et
adressées au maitre d'ouvrage.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est
dressé.

3 - Sous réserve des conséquences des malfagons qui lui sont imputables, I'entrepreneur n'est pas
responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis
a la disposition du maitre d'ouvrage.

Article 75 : G>aranties contractuelles

A. - Délai de garantie

1 - Le délai de garantie est égal a la durée comprise entre la réception provisoire et la réception
définitive. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu a lobligation " de parfait
achévement " indépendamment des obligations qui peuvent résulter de I'application de l'article 69
ci -dessus. '
Au titre de cette obligation de parfait achévement, 'entrepreneur doit, a ses frais :

a) remédier a toutes les imperfections ou malfagons signalés par le maitre d'ouvrage;

b) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs jugés nécessaires par le
maitre d'ouvrage et présentés par lui au cours de la période de garantie.

2- Le maitre d'ouvrage peut adresser a l'entrepreneur, a tout moment au cours du délai de
garantie, les listes détaillées des imperfections ou malfagons relevées, a l'exception de celles
résuitant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

]




Les dépenses correspondant aux travaux prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour objet de
remédier aux déficiences énoncées aux a) et b) de 'alinéa 1 ci-dessus ne sont a la charge de
I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

Les imperfections ou les malfagons constatées par le maitre d’'ouvrage durant le dernier mois du
délai de garantie doivent étre réparées par I'entrepreneur dans un délai fixé par ordre de service.
Toutefois, le délai fixé ne doit pas dépasser deux mois aprés I'expiration du délai de garantie
contractuel.

3 - Si I'entrepreneur répare les imperfections et malfagons relevées conformément aux clauses du
marché, le maitre d'ouvrage, apres vérification, prononce la réception définitive des travaux.

Si a la fin dudit délai de garantie et sous réserve de I'application de I'alinéa 2 du paragraphe 2 du
présent article, I'entrepreneur n'a pas remédié aux imperfections ou malfagons, le maitre
d'ouvrage prononcera sans mise en demeure la résiliation du marché avec confiscation du
cautionnement et le cas échéant de la retenue de garantie, tout en décidant de faire réaliser
lesdits travaux par toute autre entreprise de son choix aux frais et risques de I'entrepreneur.

4 - L'obligation pour l'entrepreneur de réaliser les travaux de parfait achévement a ses frais ne
s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usage ou de l'usure normale ; la
propreté et I'entretien courant de 'ouvrage incombent au maitre d'ouvrage.

5- Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux ouvrages ou parties
d’ouvrages pour lesquels une réception provisoire partielle avec prise en possession a été
prononcée dans les conditions du deuxiéme alinéa du paragraphe 1 de l'article 67ci-dessus.

B. - Garanties particulieres

En plus des garanties prévues ci-dessus, le cahier des prescriptions spéciales peut, pour certains
ouvrages ou certaines catégories de travaux, exiger de I'entrepreneur des garanties particulieres
s'étendant au-dela du délai de garantie fixé au paragraphe A du présent article.

L'existence de ces garanties particulieres n'a pas pour effet de retarder l'application des
dispositions de l'article 77 ci-aprés, au-dela de la réception définitive.

Article 76 : Réception définitive

1- A lexpiration du délai de garantie, il est procédé a la réception définitive.

2 - Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales et sauf prolongation décidée
comme il est mentionné au paragraphe 3 de l'article 68 ci-dessus, la réception définitive sera

prononcée douze (12) mois aprés la date du procés-verbal de la réception provisoire ou six (6)
mois & compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien courants.

3- La réception définitive marquera la fin de I'exécution du marché. La retenue de garantie et/ou le
cautionnement définitif éventuellement constitués sont restitués dans les conditions prévues a
l'article 16 ci-dessus. -

Article 77: Responsabilité de I'entrepreneur aprés la réception définitive

Aprés la réception définitive, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, a
I'exception des garanties particuliéres mentionnées au paragraphe B de larticle 75 ci-dessus.

La date de la réception définitive de I'ouvrage ou partie d'ouvrage marque, le cas échéant,le début

de la période de garantie pour responsabilité décennale de I'entrepreneur, définie par le dahir par
I'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 ao(t 1913) formant code des obligations et contrats.
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Chapitre VIII: Mesures coercitives et réglement des
difféerends et des litiges

Article 78: Constatation du défaut d’exécution imputable a ’entrepreneur
L'entrepreneur est constitué en défaut d'exécution lorsqu'il ne se conforme pas :

1) aux stlpulatlons du marché,
2) aux ordres de service qui lui sont ordonnés par le maitre d'ouvrage, sauf application

des dispositions du paragraphe 4 de I'article 10.

L’autorité compétente met en demeure I'entrepreneur par décision qui lui est notifi€ée par un ordre
de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit

remédier & ces manguements.

Ce délai, sauf le cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, n'est pas inférieur a
quinze (15) jours a dater de la notification de la mise en demeure

Passé le délai prévu ci-dessus, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites dans la
mise en demeure, l'autorité compétente doit au plus tard dans les trente (30) Jours qui suivent la
fin du délai fixé dans la mise en demeure:

“a) soit prononcer la résiliation du marché, assortie de la confiscation du cautionnement définitif et,

éventuellement, de la retenue de garantie ;

b) soit prononcer la résiliation du marché, assortie de la confiscation du cautionnement définitif et,
éventuellement, de la retenue de garantie et passer un nouveau marché avec un autre
entrepreneur ou un groupement d'entrepreneurs a ses risques et frais pour 'achévement des
travaux conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2-12-349 précité.

Dans ce dernier cas, 'ordonnancement des sommes dues a I'entrepreneur est suspendu jusqu’a la
réalisation des travaux d’achévement.

Les excédents de dépenses qui résultent de I'exécution du nouveau marché sont prélevés sur les
sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur ou, a défaut, sur son cautionnement et sur la
retenue de garantie le cas échéant, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance par tout autre moyen de recouvrement.

Si le nouveau marché entraine, au contraire, une diminution dans les dépenses, I'entrepreneur ne
peut réclamer aucune part de ce bénéfice qui reste acquis au maitre d'ouvrage.

Article 79: Cas d’'un marché passé avec un groupement d’entrepreneurs

1 - Dans le cas d'un marché passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux
obligations qui lui incombent, il est mis en demeure d'y satisfaire sous peine de se voir appllquer
les mesures prévues a l'article 78 ci-dessus.

Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente invite les autres membres du
grpupement a désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois ; le nouveau mandataire, une
fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation, l'autorité compétente choisit une personne physique ou morale pour
coordonner ['action des divers menibres du groupement aux frais et risques dudit groupement.

2- §i le mandataire ou I'un quelconque des membres d'un groupement conjoint, est défaillant, le
maitre d'ouvrage le met en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception;, de
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satisfaire a@ ses obligations, dans un délai qui ne peut étre inférieur a dix (10) jours et avise le
mandataire par un envoi similaire. Le mandataire

dispose d'un mois a compter de la fin du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la
défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui dans ses engagements, soit en
proposant au maitre d'ouvrage un autre membre ou un sous traitant.

Le substitut du membre défaillant ou le sous- traitant doit répondre aux conditions requises pour
réaliser les prestations concernées.

Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent, le maitre d'ouvrage le met
en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses obligations,
dans un délai qui ne peut étre inférieur & dix (10) jours. Si cette mise en demeure est restée sans
effet, le maitre d’'ouvrage invite les autres membres du groupement a désigner un nouveau
mandataire. Une fois accepté par le maitre d'ouvrage, le nouveau mandataire est substitué a
I'ancien dans tous ses droits et obligations.

A défaut de désignation du nouveau mandataire dans un délai de dix jours, le maitre d'ouvrage
désigne une personne physique ou morale comme coordonnateur de I'action des membres du
groupement. Les dépenses d'intervention de ce coordonnateur sont a la charge solidaire des
membres du groupement. Dans l'impossibilité d’'une telle désignation, il est fait application des
mesures coercitives prévues a l'article 78 ci-dessus.

CHAPITRE IX:Réglement des différends et litiges
Article 80: Réglement des différends
Lorsqu’un différend survient lors de la réalisation d’'un marché, il est réglé:

- soit a 'amiable entre 'entrepreneur, d’une part, le maitre d'ouvrage ou le cas échéant,
I'autorité compétente tels que définis par I'Article 4 du Décret n°2-12-349 du 8 joumada
1er (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, d'autre part ; ;

- soit par le recours a la médiation et, le cas échéant, a I'arbitrage et ce, conformément a
la loi n° 08/05 abrogeant et remplagant le chapitre VIII du titre V du code de procédure
civile approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 Ramandan 1394 (28
septembre 1974).

- Soit par le recours aux tribunaux compétents.

Article 81 : Réclamations

1. Lorsqu'un différend ou un probléme, de quelque nature que ce soit, survient lors de
I'exécution d’'un marché, I'entrepreneur doit établir une réclamation décrivant le différend, les
incidences sur I'exécution du marché et le cas échéant les conséquences sur les délais et les
prix.

2. La réclamation est adressée au maitre d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de
réception. .
3. Le maitre d’ouvrage fait connaitre sa réponse dans le délai de trente (30) jours & partir de
la date de réception du mémoire de 'entrepreneur.

4. Sila réponse du maitre d’ouvrage satisfait I'entrepreneur, le différend est réglé.

Article 82 : Saisine de I'autorité compétente

Si le maitre d'ouvrage ne répond pas dans le délai prévu au paragraphe 3 de l'article 81 ci-
dessus ou si sa réponse ne satisfait pas I'entrepreneur, celui-ci dispose de trente (30) jours
pour faire parvenir & l'autorité compétente, par lettre recommandée avec accusé de récepti
un mémoire indiquant les motifs et le cas échéant, le montant de sa réclamation.




La réponse de I'autorité compétente doit intervenir dans un délai de quarante-cing (45) jours a
partir de 'accusé de réception du mémoire transmis par I'entrepreneur.
Si la réponse de l'autorité compétente satisfait I'entrepreneur, le différend est reglé.

Article 83 : Recours a la médiation

Si 'autorité compétente ne répond pas dans le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 81
ci-dessus ou si sa réponse ne satisfait pas I'entrepreneur, celui-ci dispose de trente (30) jours
pour recourir au réglement du différend par voie de médiation.

Le recours a la médiation est ouvert aux deux parties contractantes. Le recours a la
médiation demandé par I'une des parties oblige la seconde partie. Si la deuxiéme partie ne
donne pas suite dans les quinze (15) jours a la demande en meédiation, la partie ayant pris
I'initiative de recourir a la médiation, initie automatiquement le recours a l'arbitrage tel que
prévu dans l'article 84.

La partie qui demande le recours a la médiation informe l'autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception et propose un médiateur de son choix.

La désignation du médiateur doit intervenir dans les quinze (15) jours & compter de la date
de demande de recours a la médiation par 'une des parties. Cette désignation fait I'objet d'une
lettre de mission signée par le maitre d’ouvrage, I'entrepreneur et le médiateur désigné, dans
les quinze (15) jours qui suivent la désignation du médiateur. La lettre de mission définit 'objet
de la mission et les conditions de sa réalisation. Elle précise en particulier les honoraires du
médiateur qui seront payés au tarif convenu avec ce dernier. Ces honoraires seront répartis, a
parts égales, entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur et ce, quelles que soient les
conclusions de la mission du médiateur, sauf dans le cas prévu par le dernier alinéa du présent
article.

Le délai légal de médiation commence a courir a compter de la signature de la convention
de mediation.

Le médiateur, aprés consultation des parties et éventuellement de leurs conseils respectifs,
fixe le calendrier et toutes les autres modalités de la procédure. Le résultat de la médiation
doit intervenir dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date de la signature
de la convention de médiation. Cette durée peut étre prorogée une fois d'un commun accord
entre les parties.

La médiation prend fin :

- Si la lettre de mission n'est pas signée dans le délai fixé ci-dessus quel qu'en soit la
raison ;

- si un accord intervient entre temps entre les parties, suite auquel une transaction de
médiation est alors rédigée. Cette transaction doit préciser les termes de I'accord. Elle est
signée par le médiateur et, en sa présence, par les parties ;

- sur décision du médiateur si celui-ci estime que la tentative de meédiation n'est pas
susceptible d’aboutir. La médiation non concrétisée fera I'objet d’'un proces-verbal de non
transaction signé par le médiateur et adressé aux parties par lettre recommandée avec
accusé de réception ;

- par la décision écrite par lettre recommandée avec accusé de réception d’'une partie de se
retirer de la procédure, adressée par elle simultanément au médiateur et a l'autre partie.
Dans ce cas, la partie qui décide de se retirer de la médiation supporte la totalité des frais
et honoraires restant dus.

Article 84: Recours a I'arbitrage

En cas de fin de la médiation sans aboutissement a une transaction- de médiation, le
différend est soumis automatiquement a I'arbitrage.

Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique pour tous les litiges dont la réclamation
est estimée par le demandeyr a un montant inférieur ou égal a un (01) million de dirhams.
Au-dela de ce montant, le litige est soumis a un tribunal arbltral compose de trois (03)
arbitres.

Lorsque le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique, la partie la plus diligente
informe I'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle reco
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reglement du différend par voie d’arbitrage et notifie dans cette méme lettre I'arbitre qu’elle
propose. L'autre partie dispose d’'un délai de quinze (15) jours pour accepter ou rejeter
cette proposition, auquel cas, cette deuxiéme partie propose un autre arbitre.
La premiére partie dispose d’'un délai de quinze (15) jours pour donner son accord. En cas
de désaccord ou d'absence de réponse dans le délai de quinze (15) jours sur la
désignation de I'arbitre, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal admmlstratlf
de son siége social en lui demandant de désigner l'arbitre.
Lorsque le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, la partie la plus diligente informe
lautre partie par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle recourt au
réglement du différend par voie d'arbitrage et notifie dans cette méme lettre son arbitre.
L’autre partie dispose d’un délai de quinze (15) jours pour désigner a son tour son arbitre.
Les 2 arbitres désignés par chacune des parties désignent alors le troisiéme arbitre qui
occupera la fonction de président du tribunal arbitral.
En cas de non désignation de I'arbitre de la deuxiéme partie ou de désaccord des deux
arbitres sur la désignation du troisiéme arbitre, la partie la plus diligente saisit le président
du tribunal administratif de son siége afin qu'il désigne I'arbitre président du tribunal arbitral
et le cas échéant 'arbitre de la deuxiéme partie.
Aprés désignation de I'arbitre unique ou des trois arbitres composant le tribunal arbitral, ce
ou ces derniers doivent transmettre aux parties une déclaration d'acceptation dans les sept
(07) jours suivant la réception de l'information de leur désignation ainsi qu’une déclaration
d’indépendance, en précisant :

— Toute relation avec les parties ou leurs conseils qui pourraient avoir une incidence

sur son indépendance et son impartialité ;

— Tout intérét personnel ou économique, direct ou indirect, relatif a 'objet du litige ;

— Tout préjugé ou prévention a I'égard de I'objet du litige.
La déclaration d'indépendance doit étre réitérée au cours de la procédure arbitrale et
jusqu'a son achévement si des faits survenus postérieurement la rendent nécessaire.
Chacune des parties peut déposer une demande motivée de récusation des arbitres pour
tout motif pouvant mettre en doute leur indépendance ou leur impartialité.

La demande doit étre déposée auprés du président du tribunal administratif dans les sept
(07) jours de la réception de la déclaration d'indépendance ou de la connaissance du motif
de récusation.

Le président du tribunal administratif statue sur la demande de récusation.

En cas de non acceptation, de renonciation, de récusation, de décés ou d'incapacité d'un
arbitre, il est remplacé dans les mémes conditions.

Avant de prononcer sa sentence, le tribunal arbitral procede aux audiences des parties,
recourt d’office ou a la demande d’'une ou des deux parties, a tout moyen de preuve ou a
des expertises techniques.

Quand il s’estime prét pour prononcer la sentence, le tribunal arbitral prononce la cl6ture de
linstruction et invite les parties a préciser leurs conclusions ou leurs mémoires finaux dans
un délai qu'il fixe.

Les parties communiquent au tribunal arbitral le retrait des actes suite & une transaction ou
pour un autre motif, exonérant le Tribunal arbitral, s'il s'est déja constitué, de I'obligation de
prononcer la sentence.

La sentence est rendue par le Tribunal arbitral & la majorité des voix. Elle |nd|que
notamment :

L'indication des parties ;

L'indication de la Convention d'arbitrage ;

L'indication du siége de l'arbitrage ;

L'indication des demandes formulées par les parties ;

L'exposé des motifs de la décision ;

La décision sur les frais de la procédure ;

La date, le lieu et les modalités de la délibération. |
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La sentence est définitive est sans appel. Elle est signée, selon le cas, par I'arbitre unique
ou par tous les membres du tribunal arbitral ou par la majorité d'entre eux. Dans ce dernier
cas, la sentence doit donner acte de I'empéchement ou du refus des arbitres non
signataires.

La sentence du tribunal arbitral est déposée pour exequatur par les soins du président du
tribunal arbitral auprés du tribunal administratif du lieu du siége de la partie qui a pris
Iinitiative du recours a l'arbitrage. Elle sera ensuite notifiée par le soin de I'arbitre ou du
président du tribunal arbitral aux deux parties pour exécution immédiate.




